СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»
д.т.н., профессор
_____ Ипатов А. В.

“_____” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИПА РАН,
к.ф.-м.н.
_____ Иванов Д. В.

“_____” _____ 2026 г.

Сделано в LibreOffice Calc

Программа работ

на радиотелескопах **РТ-32** обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Ноябрь 2026

Редакция от 3 ноября 2026 .

UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT
01 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN 06:30 $X^{RCP+LCP}$, Холод.	05:00 Профилактика: проверка зазаров тормозов	00:00 Профилактика: м/конструкции; стыки Аз пути; колёса Аз ход. тележек. *Олифиров В. Г.*	01 Вс
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5449 08:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S^R/X^R, Тепло. СПб.	Тепло. *Иванов Д. В.*	
	08:30 Продолжение Ru-SN $X^{RCP+LCP}$, Холод. 23:59 *Рахимов И. А.*	ТКГ-300 по п. 4.2.3 Плана*. *Дьяков А. А.*		
02 Пн	05:00 Профилактика: проверка зазаров тормозов	05:00 Профилактика: проверка зазаров тормозов	00:00 Профилактика: м/конструкции; стыки Аз пути; колёса Аз ход. тележек. *Олифиров В. Г.*	02 Пн
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5450 08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	ТКГ-300 по п. 4.2.3 Плана*. *Рахимов И. А.*	ТКГ-300 по п. 4.2.3 Плана*. *Дьяков А. А.*		
03 Вт	05:00 Инж. работы: измерение помех.	05:00 Профилактика: проверка зазаров тормозов	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.5 Плана*. *Олифиров В. Г.*	03 Вт
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5451 08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT

UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT
03 Вт	*Рахимов И. А.*	ТКГ-300 по п. 4.2.3 Плана*. *Дьяков А. А.*		03 Вт
		22:30 Охлаждение $L^{RCP+LCP}$		
04 Ср	05:00 Инж. работы: измерение помех.		00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*. *Олифиров В. Г.*	04 Ср
		06:30 РСДБ сеанс CVN M265E1 *Пульсары*		
		08:30 $L^{RCP+LCP}$, Хол. CVN.	+T6UrHpCdHo+FAST. *Мельников А. Е.*	
	09:00	РСДБ сеанс R-I 5452		
	10:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.		*Иванов Д. В.*
	Рахимов И. А.	10:30 Профилактика: по планам обсерватории. *Дьяков А. А.*		
05 Чт	05:00 Охлаждение $L^{RCP+LCP}$		00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*: уровень масла	05 Чт
	05:00 Инж. работы: измерение помех. *Рахимов И. А.*	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	в редукторах и диф. муфтах Аз. *Олифиров В. Г.*	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5453		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.		*Иванов Д. В.*
	10:00 РСДБ сеанс Ru-Test *Приёмники*	11:30 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}		
	12:10 $L^{RCP+LCP}$, Хол. *Маршалов Д. А.*	*Дьяков А. А.*		
	13:30 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}			
	17:30 РСДБ сеанс IVS I26309 +MkWz.			
	18:30	РСДБ сеанс IVS R41284		
	S^R/X^R, Холод. WASH.	+ FtHbHtKeNsWwWzYg.		
06 Пт	06:50 *Пауза на R-I по необходимости.*	*Пауза на R-I.*	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*: уровень масла	06 Пт
			в редукторах и диф. муфтах УМ. *Олифиров В. Г.*	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5454		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.		*Иванов Д. В.*
	08:10	Продолжение IVS *Иванов Д. В.*		
	S^R/X^R, Холод. WASH.			
	18:30		17:00 Охлаждение $C^{RCP+LCP}$	
	Холод X^{RCP}	Холод X^{RCP}		
07 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN	00:00 Радиом. сеанс ZAM 163		07 Сб
	06:30 $X^{RCP+LCP}$, Холод.	06:30 X^{RCP}, Холод.	$C^{RCP+LCP}$, Холод.	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5455		
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S^R/X^R, Холод. СПб.	Тепло. *Иванов Д. В.*	
	08:30 Продолжение Ru-AGN	08:30 Радиом. сеанс AAA 200		
		12:30 Продолжение ZAM		
	$X^{RCP+LCP}$, Холод.	X^{RCP}, Холод.	$C^{RCP+LCP}$, Холод.	
	23:59 *Рахимов И. А.*	23:55	*Сотникова Ю.В.*	
UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT

UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT
08 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN 06:30 $X^{RCP+LCP}$, Холод.	00:00 Радиом. сеанс PLK 005 06:30 X^{RCP}, Холод.	$C^{RCP+LCP}$, Холод.	08 Вс
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5456 08:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S^R/X^R, Холод. СПб.	Тепло. *Иванов Д. В.*	
	08:30 Продолжение Ru-AGN $X^{RCP+LCP}$, Холод. 23:59 *Рахимов И. А.*	08:30 Радиом. сеанс AAA 201 12:30 Продолжение PLK X^{RCP}, Холод. 00:00	08:30 $C^{RCP+LCP}$, Холод. *Сотникова Ю.В.*	
09 Пн	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*: ролики подвеса Аз кабельных петель. *Олифиров В. Г.*	09 Пн
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5457 08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	Рахимов И. А. 16:00 Охлаждение $L^{RCP+LCP}$			
	20:00 Радиом. сеанс Ru-OH $L^{RCP+LCP}$, Холод. 06:30 *Рахимов И. А.*	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	00:00 Профилактика: пп. 4.2.6, 4.2.11 Плана*. *Олифиров В. Г.*	
10 Вт	07:00 РСДБ сеанс R-I 5458 08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	10 Вт
	08:30 Продолжение Ru-OH 18:35 Охлаждение K^{LCP} 22:00 $L^{RCP+LCP}$, Холод. *Рахимов И. А.*	14:35 Охлаждение K^{LCP}		
	22:35 РСДБ сеанс EAVN A2615D *M87* K^{LCP}, Хол. EAVN. +KysKusKtnKpcMizIrkOgaIsg+Nt. 05:35 *Мельников А. Е.*			
11 Ср	07:00 РСДБ сеанс R-I 5459 08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	11 Ср
	08:30 Радиом. сеанс Ru-OH $L^{RCP+LCP}$, Холод. 00:00 *Рахимов И. А.*	08:30 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*		
12 Чт	05:00 Профилактика: приводы УМ и Аз.	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	00:00 Профилактика: МКС S/X. *Олифиров В. Г.*	12 Чт
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5460 08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	Рахимов И. А.	11:30 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}		
UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT

UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT
12		18:30 R41285 S^R/X^R, Холод. WASH.	РСДБ сеанс IVS + FtHbHtKeNsWwWzYg.	12
13 Пт	05:00 Профилактика: проверка конц. выключателей. 07:00 08:00 РЕЗЕРВ. *Рахимов И. А.* 20:00 Охлаждение $C^{RCP+LCP}$	06:50 *Пауза на R-I по необходимости.* РСДБ сеанс R-I 5461 S^R/X^R, Холод. СПб. 08:10 S^R/X^R, Холод. WASH. 18:30	*Пауза на R-I.* Холод. *Иванов Д. В.* Продолжение IVS *Иванов Д. В.* 00:00 Охлаждение $L^{RCP+LCP}$. Холод X^{RCP}	13 Пт
14 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN $C^{RCP+LCP}$, Хол. 06:00 03:04 Охлаждение $L^{RCP+LCP}$ 06:30 07:30 РЕЗЕРВ. 08:04 10:06 $L^{RCP+LCP}$, Хол. CVN. 10:40 Продолжение Ru-AGN $C^{RCP+LCP}$, Холод. 23:59 *Рахимов И. А.*	01:04 Охлаждение $L^{RCP+LCP}$ 05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.* РСДБ сеанс R-I 5462 S^R/X^R, Тепло. СПб. РСДБ сеанс CVN M265C2	00:00 Радиом. сеанс ZAM 164 06:00 X^{RCP}, Холод. Холод. *Иванов Д. В.* *Пульсары* +T6HpUrCdHo+FAST. *Мельников А. Е.* 10:40 Радиом. сеанс AAA 202 14:40 Продолжение ZAM X^{RCP}, Холод. *Сотникова Ю.В.* 00:00 17:00 Охлаждение $C^{RCP+LCP}$	14 Сб
15 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN 06:30 $C^{RCP+LCP}$, Холод. 07:00 08:00 РЕЗЕРВ. 08:43 РСДБ сеанс CVN M265D2 *Пульсары* 09:45 L^{R+L}, Хол. CVN. +HpUrCdHo+FAST. *Мельников А. Е.* 10:05 Продолжение Ru-AGN 12:30 $C^{RCP+LCP}$, Холод. 13:04 РСДБ сеанс CVN V26CS3 *Пульсары* 13:34 L^{R+L}, Хол. CVN. +HpUr+FAST. *Мельников А. Е.* 14:10 Продолжение Ru-AGN $C^{RCP+LCP}$, Холод. 00:00 *Рахимов И. А.*	05:00 Инж. работы: геодезия. РСДБ сеанс R-I 5463 S^R/X^R, Тепло. СПб. *Шамов А. О.* 00:00 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}	00:00 Радиом. сеанс ZAM 165 06:30 $C^{RCP+LCP}$, Холод. *Иванов Д. В.* 08:43 РСДБ сеанс CVN M265D2 *Пульсары* 09:45 L^{R+L}, Хол. CVN. +HpUrCdHo+FAST. *Мельников А. Е.* 10:05 Радиом. сеанс AAA 203 12:30 $C^{RCP+LCP}$, Холод. 13:04 РСДБ сеанс CVN V26CS3 *Пульсары* 13:34 L^{R+L}, Хол. CVN. +HpUr+FAST. *Мельников А. Е.* 12:30 Продолжение ZAM $C^{RCP+LCP}$, Холод. *Сотникова Ю.В.* 00:00 00:00 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}	15 Вс
16	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	00:00 Профилактика: сис. воздухонаполн. рупоров. *Олифиров В. Г.*	16
UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT

UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT
16 Пн	07:00 РСДБ сеанс R-I 5464 08:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	S^R/X^R, Холод. СПб.	Холод. *Иванов Д. В.*	16 Пн
	09:00 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}			
	13:00 РСДБ сеанс IVS CRF157	S^R/X^R, Холод. SHAO.	+ HhMaNt.	
17 Вт	06:50 *Пауза на R-I по необходимости.*	*Пауза на R-I.*	*Пауза на R-I.*	17 Вт
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5465 08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Холод. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	08:10 Продолжение IVS 13:00	S^R/X^R, Холод. SHAO.	*Иванов Д. В.*	
18 Ср	05:00 Профилактика: ДП-42.	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	00:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*: упругие элементы эластичных муфт. *Олифиров В. Г.*	18 Ср
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5466 08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	Рахимов И. А.			
19 Чт	05:00 Профилактика: ДП-42.	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	00:00 Профилактика: МКС S/X. *Олифиров В. Г.*	19 Чт
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5467 08:00 РЕЗЕРВ.	S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	Рахимов И. А.		11:30 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}	
	13:30 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}			
	17:30 РСДБ сеанс IVS I26323 +MkWz.			
	18:30 РСДБ сеанс IVS R41286 S^R/X^R, Холод. WASH.		18:30 РСДБ сеанс IVS R41286 S^R/X^R, Холод. WASH.	
20 Пт	06:50 *Пауза на R-I по необходимости.*	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	06:50 *Пауза на R-I по необходимости.*	20 Пт
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5468 08:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S^R/X^R, Тепло. СПб.	Холод. *Иванов Д. В.*	
	08:10 S^R/X^R, Холод. WASH. *Иванов Д. В.* + HbHtKeMaNsWzYg. 18:30		08:10 S^R/X^R, Холод. WASH. *Иванов Д. В.* + HbHtKeMaNsWzYg. 18:30	
UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT

UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT
21 Сб	06:15 Охлаждение $K^{RCP+LCP}$	04:15 Охлаждение $K^{RCP+LCP}$	04:15 Охлаждение $K^{RCP+LCP}$	21 Сб
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5469 S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	11:15 $K^{RCP+LCP}$, Хол. EAVN.	РСДБ сеанс EAVN A2613D +KysKusKtnKpcMizIrkOgaIsg.	*AGN position* *Осетрова А. А.*	
	19:15			
	20:50 $K^{RCP+LCP}$, Хол. EAVN.	РСДБ сеанс EAVN A2613E +KysKusKtnKpcMizIrkOgaIsg.	*AGN position*	
22 Вс	04:50		*Осетрова А. А.*	22 Вс
	05:50 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5470 S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	07:20 $K^{RCP+LCP}$, Хол. EAVN.	РСДБ сеанс EAVN A2613F +KysKusKtnKpcMizIrkOgaIsg.	*AGN position* *Осетрова А. А.*	
	15:20			
	19:15 $K^{RCP+LCP}$, Хол. EAVN.	РСДБ сеанс EAVN A2613G +KysKusKtnKpcMizIrkOgaIsg.	*AGN position*	
23 Пн	03:15		*Осетрова А. А.*	23 Пн
			03:30 Профилактика: п. 4.2.1 Плана*.	
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5471 S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	08:45 $K^{RCP+LCP}$, Хол. EAVN.	РСДБ сеанс EAVN A2613H +KysKusKtnKpcMizIrkOgaIsg.	*AGN position* *Осетрова А. А.*	
	16:45			
	21:40 $K^{RCP+LCP}$, Хол. EAVN.	РСДБ сеанс EAVN A2613I +KysKusKtnKpcMizIrkOgaIsg.	*AGN position*	
24 Вт	05:40		*Осетрова А. А.*	24 Вт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5472 S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT

UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT
24 Вт	10:45 $K^{RCP+LCP}$, Хол. EAVN. 18:45	РСДБ сеанс EAVN A2613J +KysKusKtnKpcMizIrkOgaIsg.	*AGN position* *Осетрова А. А.*	24 Вт
	19:15 Радиом. сеанс Ru-OH			
25 Ср	$K^{RCP+LCP}$, Холод. 06:30	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	00:00 Профилактика: п. 4.2.1 Плана*: : чистка шкафов и блоков. *Олифиров В. Г.*	25 Ср
	07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5473 S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	08:30 Продолжение Ru-OH $K^{RCP+LCP}$, Холод. 00:00 *Рахимов И. А.*			
26 Чт	05:00 Профилактика: измерение зазоров	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*: тирристорные преобразователи УМ; пп. 4.2.4-4.2.5 Плана*.	26 Чт
	07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5474 S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	Аз индуктосина. *Рахимов И. А.*	11:30 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}	*Олифиров В. Г.*	
	14:30 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}			
	18:30 S^R/X^R, Холод. WASH.	РСДБ сеанс IVS R41287 + FtHbHtKeNnWwWzYg.		
27 Пт	06:50 *Пауза на R-I по необходимости.*	*Пауза на R-I.*	00:00 Профилактика: АКБ ИБП в ПКП, и МКС. *Олифиров В. Г.*	27 Пт
	07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5475 S^R/X^R, Холод. СПб.	Тепло. *Иванов Д. В.*	
	08:10 S^R/X^R, Холод. WASH. 18:30	Продолжение IVS *Иванов Д. В.*	17:00 Охлаждение $C^{RCP+LCP}$	
	20:00 Охлаждение $C^{RCP+LCP}$	Холод X^{RCP}		
28 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale 06:30 $C^{RCP+LCP}$, Холод.	00:00 Радиом. сеанс ZAM 166 06:30 X^{RCP}, Холод.	$C^{RCP+LCP}$, Холод.	28 Сб
	07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5476 S^R/X^R, Холод. СПб.	Тепло. *Иванов Д. В.*	
	08:30 Продолжение Ru-Scale $C^{RCP+LCP}$, Холод. 00:00 *Рахимов И. А.*	08:30 Радиом. сеанс AAA 204 12:30 Продолжение ZAM X^{RCP}, Холод. 00:00	$C^{RCP+LCP}$, Холод. *Сотникова Ю.В.*	
UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT

UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT
29 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale 06:30 $C^{RCP+LCP}$, Холод.	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	00:00 Профилактика: по планам обсерватории. *Олифиров В. Г.*	29 Вс
	07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5477 S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	08:30 Продолжение Ru-Scale $C^{RCP+LCP}$, Холод. *Рахимов И. А.*	Профилактика: п. 4.2 Плана*. *Дьяков А. А.*		
	00:00 14:15 Охлаждение K^{LCP}	14:15 Охлаждение K^{LCP}	14:15 Охлаждение K^{LCP}	
	21:15 K^{LCP}, Хол. EAVN.	21:15 РСДБ сеанс EAVN A2615E +KysKusKtnKpcMizIrkOgaIsg +McNt.	21:15 *M87*	
30 Пн	04:15			30 Пн
			Мельников А. Е.	
	05:00 Профилактика: смазка корен. шестерён и	05:00 Инж. работы: геодезия. *Шамов А. О.*	00:00 Профилактика: по планам обсерватории. *Олифиров В. Г.*	
	07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5478 S^R/X^R, Тепло. СПб.	*Иванов Д. В.*	
	зубчатого сектора по п. 4.3.16 Плана*. *Рахимов И. А.*	Профилактика: п. 4.2 Плана*. *Дьяков А. А.*		
UT	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	UT

Использование антенного времени:

Раздел работ	Светлое		Зеленчукская		Бадары	
	Суток	%	Суток	%	Суток	%
РСДБ наблюдения	8,3	28%	8,2	27%	7,3	24%
e-РСДБ наблюдения	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Радиометрические наблюдения	8,9	30%	2,7	9%	4,4	15%
Инженерные работы	1,0	3%	4,5	15%	0,0	0%
Профилактика	3,3	11%	2,1	7%	5,7	19%
Подготовка к сеансам и остальное	8,5	28%	12,4	41%	12,6	42%

История коррекций:

Версия от	Изменения
1030	Исходная версия.
1103	Sv : Добавлен сеанс Ru-Test на 05/10:00-12:10 по тестированию приёмников. SvZcBd : Добавлен сеанс CVN M265C2 на 14/08:04-10:06 по Пульсарам. SvZcBd : Перенос сеанса R-I-5462 от 14/07:00 на 06:30 в пользу CVN. SvBd : Добавлен сеанс CVN M265D2 на 15/08:43-09:45 по Пульсарам. SvBd : Добавлен сеанс CVN V26CS3 на 15/13:04-13:34 по Пульсарам.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. _____
kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

---

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2026 год.