


СОГЛАСОВАНО
 Научный руководитель ИПА РАН,
 Председатель научно-технического совета
 ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»
 д.т.н., профессор

 Ипатов А. В.
 “ 29 ” февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ИПА РАН,
 к.ф.-м.н.
 Иванов Д. В.
 “ 29 ” февраля 2024 г.


Сделано в LibreOffice Calc

Программа работ
 на радиотелескопах **РТ-32** обсерваторий
 Института прикладной астрономии РАН
 Март 2024

Редакция от 29 февраля 2024 .

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
01 Пт	05:00 Инж. работы: измерение помех.	05:00 Профилактика: чистка двигателей 1 тележки.	00:00 Профилактика: МКС.	01 Пт	
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4474 S ^R /X ^R , Тепло. СПб.			
		Рахимов И. А.	Дьяков А. А.		
		16:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	16:00 Охлаждение C ^{LCP}		
02 Сб	05:00 Инж. работы: измерение помех.	00:00 Радиом. сеанс ZAM 29		02 Сб	
	07:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	06:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.		
		РСДБ сеанс R-I 4475 S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
		Рахимов И. А.	08:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод.		C ^{LCP} , Холод.
			19:55 Сотникова Ю.В.		
		20:00 Радиом. сеанс AAA 11			
		23:55 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.	Сотникова Ю.В.	
03	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	00:00 Радиом. сеанс ZAM 30		03	
		06:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.		

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
03 Вс	07:00	РСДБ сеанс R-I 4476		03 Вс
	08:00	РЕЗЕРВ. Тепло.	S ^R /X ^R , Холод. СПб. Тепло. Иванов Д. В.	
		Рахимов И. А.	08:30 Продолжение ЗАМ X ^{RCP} , Холод. С ^{LCP} , Холод.	
			19:55 20:00 Радиом. сеанс ААА 12 23:55 X ^{RCP} , Холод. С ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В.	
04 Пн	05:00	Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Профилактика: чистка двигателей	04 Пн
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4477		
	08:00	РЕЗЕРВ. S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В.		
		Рахимов И. А.	2-4 тележек, УМ. Дьяков А. А.	
05 Вт	05:00	Профилактика: смазка корен. шестерён	05:00 Профилактика: чистка двигателей	05 Вт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4478		
	08:00	РЕЗЕРВ. S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В.		
		зубчатого сектора. Рахимов И. А.	2-4 тележек, УМ. Дьяков А. А.	
06 Ср	05:00	Профилактика: смазка корен. шестерён	05:00 Профилактика: чистка двигателей	06 Ср
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4479		
	08:00	РЕЗЕРВ. S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В.		
		зубчатого сектора. Рахимов И. А.	2-4 тележек, УМ. Дьяков А. А.	
07 Чт	05:00	Профилактика: конц. выключатели.	05:00 Профилактика: чистка двигателей	07 Чт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4480		
	08:00	РЕЗЕРВ. X ^R /S ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В.		
		Рахимов И. А.	2-4 тележек, УМ. Дьяков А. А.	
	20:00	Охлаждение С ^{RCP+LCP}		
08 УТ	00:00	Радиом. сеанс Ru-AGN	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.4 по Плану*.	08 УТ
	06:30	S ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС. Рахимов И. А.	05:00 Профилактика: чистка двигателей Олифиоров В. Г.	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
08 ПТ	07:00	РСДБ сеанс R-I 4481		08 ПТ
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-AGN C ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС.	2-4 тележек, УМ. Дьяков А. А.		
09 Сб	06:30 Рахимов И. А.	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.6, 4.2.11 по Плану*. Олифинов В. Г.	09 Сб
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4482		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-AGN C ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС.	08:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} Дьяков А. А.	08:00 Охлаждение C ^{LCP}	
	00:00 Рахимов И. А.	16:00 Радиом. сеанс AAA 13 23:55 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В.	
10 Вс	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	00:00 Профилактика: ИБП МКС и ПКП. Олифинов В. Г.	10 Вс
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4483		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	Рахимов И. А.	08:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} Дьяков А. А.	08:00 Охлаждение C ^{LCP}	
		16:00 Радиом. сеанс AAA 14 23:55 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В.	
11 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Инж. работы: СЧВС. Вытнов А. В.	00:00 Профилактика: п. 4.3.11 по Плану*. Олифинов В. Г.	11 Пн
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4484		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	Рахимов И. А.	Профилактика: рельсовый путь. Дьяков А. А. Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		
	20:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}			
12 Вт	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale		00:00 Профилактика: п. 4.3.11 по Плану*. Олифинов В. Г.	12 Вт
	06:30 S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод. МСПС. Рахимов И. А.	05:00 Инж. работы: СЧВС. Вытнов А. В.		
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4485		
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-Scale S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод. МСПС.	Профилактика: рельсовый путь. Дьяков А. А. Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		
	vvvv			
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
13 Ср	06:30 vvvv Продолжение Ru-Scale <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Инж. работы: СЧВС. <i>Вытнов А. В.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.3.11 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	13 Ср
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	РСДБ сеанс R-I 4486	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод. S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Профилактика: рельсовый путь. Инж. работы: геодезия. <i>Дьяков А. А.</i> <i>Шамов А. О.</i>		
	08:30 Продолжение Ru-Scale S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод, МСПС. <i>Рахимов И. А.</i>	Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
00:00				
14 ЧТ	05:00 Профилактика: двигатели БС. <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Инж. работы: СЧВС. <i>Вытнов А. В.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	14 ЧТ
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4487	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
	08:00 РЕЗЕРВ. S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Профилактика: рельсовый путь. Инж. работы: геодезия. <i>Дьяков А. А.</i> <i>Шамов А. О.</i>		
		Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
15 ПТ	05:00 Профилактика: двигатели МС. <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Инж. работы: СЧВС. <i>Вытнов А. В.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	15 ПТ
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4488	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
	08:00 РЕЗЕРВ. S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Профилактика: рельсовый путь. Инж. работы: геодезия. <i>Дьяков А. А.</i> <i>Шамов А. О.</i>		
		Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
20:00 Охлаждение S^{RCP}/X^{RCP}	16:00 Охлаждение K^{RCP+LCP}			
16 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN <i>Рахимов И. А.</i>	00:00 Радиом. сеанс Ru-ОН <i>Рахимов И. А.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	16 Сб
	06:30 S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод, МСПС. <i>Рахимов И. А.</i>	06:30 K ^{RCP+LCP} , Холод. <i>Рахимов И. А.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	РСДБ сеанс R-I 4489	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод. S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Профилактика: рельсовый путь. Инж. работы: геодезия. <i>Дьяков А. А.</i> <i>Шамов А. О.</i>		
	08:30 Продолжение Ru-SN S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод, МСПС.	08:30 Продолжение Ru-ОН K ^{RCP+LCP} , Холод.	08:00 Охлаждение C^{LCP}	
		16:00 Радиом. сеанс ААА 15 23:55 C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
17 Вс	06:30 <i>Рахимов И. А.</i>	06:30 <i>Рахимов И. А.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	17 Вс
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	РСДБ сеанс R-I 4490	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод. S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Профилактика: рельсовый путь. Инж. работы: геодезия. <i>Дьяков А. А.</i> <i>Шамов А. О.</i>		
		Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
17 Вс	08:30 Продолжение Ru-SN S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод. МСПС. Рахимов И. А.	08:30 Продолжение Ru-ОН K ^{RCP+LCP} , Холод. Рахимов И. А.	08:00 Охлаждение С ^{LCP} 16:00 Радиом. сеанс ААА 16 23:55 С ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В.	17 Вс
	00:00 20:30 Охлаждение K ^{RCP+LCP}	00:00 Рахимов И. А.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 по Плану*. Олифиоров В. Г.	
18 Пн	00:30 Радиом. сеанс Ru-ОН	05:00 Инж. работы: СЧВС. Вытнов А. В.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 по Плану*. Олифиоров В. Г.	18 Пн
	06:30 K ^{RCP+LCP} , Холод. Рахимов И. А.	РСДБ сеанс R-I 4491	Иванов Д. В.	
	07:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.		
	08:00 Продолжение Ru-ОН K ^{RCP+LCP} , Холод.	Профилактика: смазка подшип. кач. стойки. Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		
19 Вт	06:30 Рахимов И. А.	05:00 Инж. работы: СЧВС. Вытнов А. В.	00:00 Профилактика: п. 4.2.7 по Плану*. Олифиоров В. Г.	19 Вт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4492	Иванов Д. В.	
	08:00 Продолжение Ru-ОН K ^{RCP+LCP} , Холод.	Профилактика: смазка подшип. кач. стойки. Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		
	00:00 Рахимов И. А.			
20 Ср	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Инж. работы: СЧВС. Вытнов А. В.	00:00 Профилактика: п. 4.2.7 по Плану*. Олифиоров В. Г.	20 Ср
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4493	Иванов Д. В.	
	08:00 Рахимов И. А.	Профилактика: смазка подшип. роликов подвески Аз. каб. петли. Дьяков А. А. Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		
21 Чт	05:00 Профилактика: пп. 4.1 и 4.22 по Плану*.	05:00 Инж. работы: СЧВС. Вытнов А. В.	00:00 Профилактика: п. 4.2.11 по Плану*. Олифиоров В. Г.	21 Чт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4494	Иванов Д. В.	
	08:00 Рахимов И. А.	Профилактика: смазка подшип. роликов подвески Аз. каб. петли. Дьяков А. А. Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
22 ПТ	05:00 Профилактика: пп. 4.23-4.27 по Плану*.	05:00 Инж. работы: СЧВС. <i>Вытнов А. В.</i>	00:00 Профилактика: МКС, система воздухо-наполнения рупоров. <i>Олифиоров В. Г.</i>	22 ПТ
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4495 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
	<i>Рахимов И. А.</i>	Профилактика: пп. 4.1-4.2 по Плану*. Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>		
	20:00 Охлаждение C ^{RCP+LCP}	16:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	16:00 Охлаждение C ^{LCP}	
23 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN C ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС. <i>Рахимов И. А.</i>	00:00 Радиом. сеанс ZAM 31 X ^{RCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	23 Сб
	06:30 РЕЗЕРВ. Тепло.	РСДБ сеанс R-I 4496 S ^R /X ^R , Холод. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>	Тепло. <i>Иванов Д. В.</i>	
	07:00 Продолжение Ru-SN C ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС.	08:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	
		19:55	<i>Сотникова Ю.В.</i>	
		20:00 Радиом. сеанс AAA 17 23:55 X ^{RCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	
24 Вс	06:30 <i>Рахимов И. А.</i>	00:00 Радиом. сеанс ZAM 32 06:30 X ^{RCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	24 Вс
	07:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	РСДБ сеанс R-I 4497 S ^R /X ^R , Холод. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>	Тепло. <i>Иванов Д. В.</i>	
	08:30 Продолжение Ru-SN C ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС.	08:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	
		19:55	<i>Сотникова Ю.В.</i>	
		20:00 Радиом. сеанс AAA 18 23:55 X ^{RCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	
25 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.3.16 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	25 Пн
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4498 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
	<i>Рахимов И. А.</i>	Профилактика: м/конструкции, рельс и фундамент. <i>Дьяков А. А.</i>		
26 Вт	05:00 Профилактика: осмотр Аз подшипника	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.3.16 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	26 Вт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4499 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
26 Вт	со снятием крышки. <i>Рахимов И. А.</i>	Профилактика: м/конструкции, рельс и фундамент. <i>Дьяков А. А.</i>		26 Вт
27 Ср	05:00 Профилактика: смазка подшипников	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.3.16 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	27 Ср
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4500		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
	кач. стойки. <i>Рахимов И. А.</i>	10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
		Профилактика: м/конструкции, рельс и фундамент. <i>Дьяков А. А.</i>		
		18:30 РСДБ сеанс IVS R41148		
28 Чт	05:00 Профилактика: смазка подшипников	S ^R /X ^R , Холод. WASH.	+ Ht Ke Kk Ma Nt Wz.	28 Чт
	07:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	06:50 Пауза на R-I.	Пауза на R-I. <i>Иванов Д. В.</i>	
	08:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	РСДБ сеанс R-I 4501	Холод. <i>Иванов Д. В.</i>	
	кач. стойки. <i>Рахимов И. А.</i>	08:10 Продолжение IVS		
		S ^R /X ^R , Холод. WASH.	+ Ht Ke Kk Ma Nt Wz.	
		18:30	<i>Иванов Д. В.</i>	
29 Пт	05:00 Профилактика: смазка подшипников	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: пп. 4.2.2, 4.2.4-4.2.5 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	29 Пт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4502		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
	кач. стойки. <i>Рахимов И. А.</i>	Профилактика: м/конструкции, рельс и фундамент. <i>Дьяков А. А.</i>		
	20:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}			
30 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale		00:00 Профилактика: пп. 4.2.2, 4.2.4-4.2.5 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	30 Сб
	06:30 S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод. МСПС. <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>		
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	РСДБ сеанс R-I 4503		
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
	08:30 Продолжение Ru-Scale S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод. МСПС.	08:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	08:00 Охлаждение C ^{LCP}	
	Профилактика: м/конструкции, рельс и фундамент. <i>Дьяков А. А.</i>			
	16:00 Радиом. сеанс AAA 19			
vvvv	23:55 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
31 Вс	vvvv Продолжение Ru-Scale 06:30 <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: пп. 4.2.2, 4.2.4-4.2.5 по Плану*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	31 Вс
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4504		
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
	08:30 Продолжение Ru-Scale S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод. МСПС.	08:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} Профилактика: м/конструкции, рельс и фундамент. <i>Дьяков А. А.</i>	08:00 Охлаждение C ^{LCP}	
	00:00 <i>Рахимов И. А.</i>	16:00 Радиом. сеанс AAA 20 23:55 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

Использование антенного времени:

Раздел работ	Светлое		Зеленчукская		Бадары	
	Суток	%	Суток	%	Суток	%
РСДБ наблюдения	1,3	4%	2,3	7%	2,3	7%
е-РСДБ наблюдения	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Радиометрические наблюдения	11,0	35%	6,8	22%	5,6	18%
Инженерные работы	0,8	2%	5,3	17%	0,0	0%
Профилактика	6,4	21%	2,7	9%	8,7	28%
Подготовка к сеансам и остальное	11,6	37%	14,0	45%	14,5	47%

История коррекций:

Версия от	Изменения
0229	Исходная версия.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А.

kharinov@iaaras.ru



ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО»».

* - План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2024 год.