

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель ИПА РАН,
 Председатель научно-технического совета
 ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»

д.т.н., профессор

Ипатов А. В.

Ипатов А. В.
 “ 29 ” *апреля* 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ИПА РАН,
 к.ф.-м.н.

Иванов Д. В.

“ 28 ” *апреля* 2024 г.



Сделано в LibreOffice Calc

Программа работ
 на радиотелескопах **РТ-32** обсерваторий
 Института прикладной астрономии РАН
 Апрель 2024

Редакция от 29 марта 2024 .

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |
|----------|---|--|---|----------|
| 01 Пн | 05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны; | 05:00 Инж. работы: сис. управления. | 00:00 Профилактика: м/конструкции; Аз пути и колёса; МКС; система воздухонаполнения | 01 Пн |
| | 07:00 РЕЗЕРВ. | РСДБ сеанс R-I 4505 | | |
| | 08:00 двигатели МС. Рахимов И. А. | S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Стэмповский В. Г. | Иванов Д. В. рупоров. Олифиоров В. Г. | |
| 02 Вт | 03:00 Охлаждение L ^{RCP} | 00:00 Охлаждение L ^{RCP} | 00:00 Профилактика: п. 4.2.3-4.2.5 по Плану*; МКС. | 02 Вт |
| | 07:00 РЕЗЕРВ. | 05:00 Инж. работы: сис. управления. Стэмповский В. Г. | Олифиоров В. Г. | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. | РСДБ сеанс R-I 4506 | Иванов Д. В. | |
| | 09:00 | РСДБ сеанс Ru-Test0911 | ГЛОНАСС | |
| 03 Ср | 06:00 | L ^{RCP} , Хол. СПб. | Суркис И. Ф. | 03 Ср |
| | | Холод L ^{RCP} | | |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ | |
|---|--|--|--|----------|----------------|
| 03 Ср | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4507 | | 03 Ср | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. | S ^R /X ^R , Тепло. СПб. | Иванов Д. В. | | |
| | 09:00 | РСДБ сеанс Ru-Test0912 | ГЛОНАСС | | |
| | | L ^{RCP} , Хол. СПб. | | | |
| 04 Чт | 06:00 | | Суркис И. Ф. | 04 Чт | |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4508 | | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. | S ^R /X ^R , Тепло. СПб. | Иванов Д. В. | | |
| | 08:30 Профилактика: положения концевых выключателей. | Рахимов И. А. | 08:30 Инж. работы: сис. управления. | | |
| | | | 10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} Стэмповский В. Г. | | |
| | | 18:30 РСДБ сеанс IVS R41149 | | | |
| 05 Пт | 03:00 Охлаждение X\C\S? ^{RCP} | S ^R /X ^R , Холод. WASH. | + Ft Hb Ht Ke Kk Ma Ns Wz Yg. | 05 Пт | |
| | | 06:50 Пауза на R-I. | Пауза на R-I. Иванов Д. В. | | |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4509 | | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. Тепло. | S ^R /X ^R , Холод. СПб. | Холод. Иванов Д. В. | | |
| | 08:00 Радиом. сеанс Ru-Sun X ^{RCP} , Холод. МСПС. | Рахимов И. А. | 08:10 Продолжение IVS | | |
| | 12:00 | | S ^R /X ^R , Холод. WASH. | | |
| 17:00 Радиом. сеанс Ru-AGN | 4C | 18:30 | Иванов Д. В. | | |
| 20:00 X\C\S ^{RCP} , Холод. МСПС. | Рахимов И. А. | | | | |
| 06 Сб | 00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN | | 00:00 Профилактика: п. 4.2.3-4.2.4 по Плану*. | 06 Сб | |
| | 06:30 C ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС. | Рахимов И. А. | 05:00 Профилактика: по планам обсерватории. | | Олифинов В. Г. |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4510 | | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. | S ^R /X ^R , Тепло. СПб. | Иванов Д. В. | | |
| | 08:30 Продолжение Ru-AGN C ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС. | Дьяков А. А. | | | |
| 07 Вс | 06:30 | Рахимов И. А. | 00:00 Профилактика: п. 4.2.11, 4.2.6 по Плану*. | 07 Вс | |
| | 07:00 | | 05:00 Профилактика: по планам обсерватории. | | Олифинов В. Г. |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. | РСДБ сеанс R-I 4511 X ^R /S ^R , Тепло. СПб. | Иванов Д. В. | | |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ | |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ | |
|----------|--|---|---|----------|----------|
| 07 Вс | 08:30 Продолжение Ru-AGN C ^{RCP+LCP} , Холод, МСПС. 00:00 Рахимов И. А. | Дьяков А. А. | | 07 Вс | |
| | 05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны. 07:00 РЕЗЕРВ. 08:00 РЕЗЕРВ. 13:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} 17:00 РСДБ сеанс IVS R11150 | 05:00 Профилактика: п. 4.2.3 по Плану*. РСДБ сеанс R-I 4512 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Дьяков А. А. Рахимов И. А. | 00:00 Профилактика: п. 4.2.5 по Плану*. Олифиоров В. Г. Иванов Д. В. | | 08 Пн |
| 09 Вт | S ^R /X ^R , Холод, BONN. 06:50 Пауза на R-I. Иванова Д. В. | 05:00 Профилактика: п. 4.2.3 по Плану*. | 00:00 Профилактика: п. 4.2.5 по Плану*. Олифиоров В. Г. | 09 Вт | |
| | 07:00 РЕЗЕРВ. Холод. 08:10 Продолжение IVS + Ft Hb Ht Is Ke Kv Ma Nn Ns Ww Wz Yg. 17:00 Иванова Д. В. | РСДБ сеанс R-I 4513 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Дьяков А. А. | Иванов Д. В. | | |
| | 05:00 Профилактика: по планам обсерватории. 07:00 РЕЗЕРВ. 08:00 РЕЗЕРВ. 13:00 Охлаждение X\C\S? ^{RCP} 17:00 Радиом. сеанс Ru-AGN 20:00 X\C\S ^{RCP} , Холод, МСПС. Рахимов И. А. | 05:00 Профилактика: п. 4.2.3 по Плану*. РСДБ сеанс R-I 4514 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Дьяков А. А. Рахимов И. А. | 00:00 Инж. работы: сис. наведения. Профилактика: п. 4.2.5 по Плану*. Иванов Д. В. Стэмповский В. Г. Олифиоров В. Г. | | 10 Ср |
| | 03:00 Охлаждение X\S ^{RCP} 07:00 РЕЗЕРВ. 08:00 Радиом. сеанс Ru-Sun X ^{RCP} , Холод, МСПС. 12:00 Рахимов И. А. | 05:00 Профилактика: п. 4.2.3 по Плану*. РСДБ сеанс R-I 4515 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. 10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} Дьяков А. А. | 00:00 Инж. работы: сис. наведения. Стэмповский В. Г. | | |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ | |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |
|----------|---|---|--|----------|
| 11 | 20:00 Охлаждение K ^{RCP+LCP} | 18:30 РСДБ сеанс IVS R41150 | | 11 |
| 12 ПТ | 00:00 Радиом. сеанс Ru-OH | S ^R /X ^R , Холод. WASH. | + Ft Hb Ht Ke Kk Nn Ns Ww Wz Yg. | 12 ПТ |
| | 06:30 K ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС. Рахимов И. А. | 06:50 Пауза на R-I. | Пауза на R-I. Иванов Д. В. | |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4516 | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. Тепло. | S ^R /X ^R , Холод. СПб. | Холод. Иванов Д. В. | |
| | 08:30 Продолжение Ru-OH | 08:10 Продолжение IVS | | |
| | K ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС. | S ^R /X ^R , Холод. WASH. | 16:00 Охлаждение C ^{LCP} | |
| | 20:00 Охлаждение X ^S R ^{RCP} | 18:30 | Иванов Д. В. | |
| | 00:00 Рахимов И. А. | Холод S ^{RCP} /X ^{RCP} | | |
| 13 Сб | 00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN | 00:00 Радиом. сеанс ZAM 33 | | 13 Сб |
| | 06:30 X ^{RCP} , Холод. МСПС. Рахимов И. А. | 06:30 X ^{RCP} , Холод. | C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В. | |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4517 | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. Холод. | S ^R /X ^R , Холод. СПб. | Тепло. Иванов Д. В. | |
| | 08:30 Продолжение Ru-AGN X ^{RCP} , Холод. МСПС. | 08:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод. | C ^{LCP} , Холод. | |
| | | 19:55 Сотникова Ю.В. | | |
| | | 20:00 Радиом. сеанс AAA 21 X ^{RCP} , Хол. | C ^{LCP} , Хол. | |
| 14 Вс | | 00:00 Радиом. сеанс ZAM 34 | | 14 Вс |
| | 06:30 Рахимов И. А. | 06:30 X ^{RCP} , Холод. | C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В. | |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4518 | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. Холод. | S ^R /X ^R , Холод. СПб. | Тепло. Иванов Д. В. | |
| | 08:30 Продолжение Ru-AGN X ^{RCP} , Холод. МСПС. | 08:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Хол. | C ^{LCP} , Холод. | |
| | | 16:00 Охлаждение K ^{RCP} | | |
| | | 19:55 Сотникова Ю.В. | | |
| | 00:00 Рахимов И. А. | 20:00 Радиом. сеанс AAA 22 X ^{RCP} , Хол. | C ^{LCP} , Хол. | |
| 15 Пн | 05:00 Инж. работы: геодезия. Шамова А. О. | 00:00 Радиом. сеанс Ru-OH | 00:00 Инж. работы: кабельные петли. | 15 Пн |
| | | 06:30 K ^{RCP} , Холод. Рахимов И. А. | Стэмповский В. Г. | |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4519 | Олифинов В. Г. | |
| | 08:00 | S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В. | | |
| | Профилактика: измер-я кон. точек антенны; смазка подшипников Аз петель. Рахимов И. А. | 08:30 Продолжение Ru-OH | | |
| | | 14:00 K ^{RCP} , Холод. Рахимов И. А. | | |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |
|----------|--|--|---|----------|
| 16 Вт | 05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О. | 05:00 Инж. работы: модернизация СЧВС. | 00:00 Инж. работы: кабельные петли. Стэмповский В. Г. | 16 Вт |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4520 | Олифиоров В. Г. | |
| | 08:00 | S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В. | | |
| | Профилактика: по планам обсерватории. Рахимов И. А. | Профилактика: чехлы и спирали Аз. кабельной петли. Вытнов А. В. Дьяков А. А. | | |
| 17 Ср | 05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О. | 05:00 Инж. работы: модернизация СЧВС. | 00:00 Инж. работы: кабельные петли. Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. Стэмповский В. Г. | 17 Ср |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4521 | Олифиоров В. Г. | |
| | 08:00 | S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В. | | |
| | Профилактика: по планам обсерватории. Рахимов И. А. | Профилактика: чехлы и спирали Аз. кабельной петли. Вытнов А. В. Дьяков А. А. | | |
| 18 Чт | 05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О. | 05:00 Инж. работы: модернизация СЧВС. | 00:00 Инж. работы: кабельные петли. Профилактика: п. 4.2.2 по Плану*. Стэмповский В. Г. | 18 Чт |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4522 | Олифиоров В. Г. | |
| | 08:00 | S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В. | | |
| | Профилактика: по планам обсерватории. Рахимов И. А. | Профилактика: ЛВС. Вытнов А. В. Дьяков А. А. | 10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} | |
| | | | 18:30 РСДБ сеанс IVS R41151 | |
| | | | S ^R /X ^R , Холод. WASH. Пауза на R-I. Иванов Д. В. | |
| 19 Пт | 05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О. | 05:00 Инж. работы: модернизация СЧВС. | 06:50 Холод. Иванов Д. В. | 19 Пт |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4523 | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. S ^R /X ^R , Тепло. СПб. | Профилактика: ЛВС. Вытнов А. В. Дьяков А. А. | 08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH. + Ft Hb Ht Ke Kk Nn Ns Nt Ww Wz Yg. | |
| | Профилактика: по планам обсерватории. Рахимов И. А. | | 18:30 Иванов Д. В. | |
| | 20:00 Охлаждение C ^{RCP+LCP} | | | |
| 20 Сб | 00:00 Радиом. сеанс Ru-SN | 05:00 Инж. работы: модернизация СЧВС. | 00:00 Инж. работы: кабельные петли. Профилактика: п. 4.2.5 по Плану*. | 20 Сб |
| | 06:30 C ^{RCP+LCP} , Холод. МСПС. Рахимов И. А. | РСДБ сеанс R-I 4524 | | |
| | 07:00 | S ^R /X ^R , Тепло. СПб. | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. | | Иванов Д. В. | |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ | |
|----------|---|--|--|-------------------------------------|----------|
| 20 Сб | 08:30 Продолжение Ru-SN C ^{RCP+LCP} , Холод, МСПС. | Профилактика: по планам обсерватории. | Вытнов А. В. Дьяков А. А. | Стэмповский В. Г. Олифинов В. Г. | 20 Сб |
| 21 Вс | 06:30 Рахимов И. А. | 05:00 Инж. работы: модернизация СЧВС. | 00:00 Инж. работы: кабельные петли. Профилактика: п. 4.2.5 по Плану*. | 21 Вс | |
| | 07:00 РЕЗЕРВ. | РСДБ сеанс R-I 4525 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. | Иванов Д. В. | | |
| | 08:30 Продолжение Ru-SN C ^{RCP+LCP} , Холод, МСПС. | Профилактика: по планам обсерватории. | Вытнов А. В. Дьяков А. А. | Стэмповский В. Г. Олифинов В. Г. | |
| | 00:00 Рахимов И. А. | | | | |
| 22 Пн | 05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О. | 05:00 Инж. работы: модернизация СЧВС. | 00:00 Инж. работы: кабельные петли. Стэмповский В. Г. | 22 Пн | |
| | 07:00 РЕЗЕРВ. | РСДБ сеанс R-I 4526 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. | Иванов Д. В. | | |
| | 13:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} Профилактика: измер-я кон. точек антенны. Рахимов И. А. | 09:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} Профилактика: п. 4.1 и п. 4.2 по Плану*. | Вытнов А. В. Дьяков А. А. | | |
| | 17:00 | РСДБ сеанс IVS R11152 | | | |
| 23 Вт | 06:50 Пауза на R-I по необходимости. | X ^R /S ^R , Холод. BONN. Пауза на R-I. | + Ag Ft Hb Ht Is Ke Nn Ns Nt Ww Yg. Пауза на R-I. | 23 Вт | |
| | 07:00 РЕЗЕРВ. | РСДБ сеанс R-I 4527 S ^R /X ^R , Холод. СПб. | Иванов Д. В. | | |
| | 08:10 | Продолжение IVS X ^R /S ^R , Холод. BONN. | Иванов Д. В. | | |
| | 17:00 | | | | |
| 24 Ср | 05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О. | 05:00 Профилактика: пп. 4.1 и 4.2 по Плану*. | 00:00 Профилактика: п. 4.2.2, 4.2.4-4.2.5 по Плану*. Олифинов В. Г. | 24 Ср | |
| | 07:00 РЕЗЕРВ. | РСДБ сеанс R-I 4528 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. | Иванов Д. В. | | |
| | Профилактика: по планам обсерватории. Рахимов И. А. | Дьяков А. А. | | | |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ | |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ | |
|---------------------|---|--|--|----------|---|
| 25 ЧТ | 05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О. | 05:00 Профилактика: пп. 4.1 и 4.2 по Плану*. | 00:00 Профилактика: МКС. Олифиоров В. Г. | 25 ЧТ | |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4529 | | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. | S ^R /X ^R , Тепло. СПб. | Иванов Д. В. | | |
| | Профилактика: по планам обсерватории. | | 10:30 | | Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} |
| | 13:30 | Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} | Дьяков А. А. | | |
| | 17:30 РСДБ сеанс IVS I24116 +KkWz. | | | | |
| | 18:30 | РСДБ сеанс IVS R41152 | | | |
| 26 ПТ | | X ^R /S ^R , Холод. WASH. | + Ft Hb Ht Ke Kk Nn Ns Wz Yg. | 26 ПТ | |
| | 06:50 Пауза на R-I по необходимости. | Пауза на R-I. | Пауза на R-I. Иванов Д. В. | | |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4530 | | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. | S ^R /X ^R , Холод. СПб. | Иванов Д. В. | | |
| | 08:10 | Продолжение IVS | | | |
| | 18:30 | X ^R /S ^R , Холод. WASH. | 16:00 Охлаждение C ^{LCP} | | Иванов Д. В. |
| | Холод S ^{RCP} | Холод S ^{RCP} /X ^{RCP} | | | |
| 27 Сб | 00:00 Радиом. сеанс Ru-SN | 00:00 Радиом. сеанс ZAM 35 | | 27 Сб | |
| | 06:30 S ^{RCP} , Холод. МСПС. Рахимов И. А. | 06:30 X ^{RCP} , Холод. | C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В. | | |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4531 | | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. Холод. | S ^R /X ^R , Холод. СПб. | Тепло. Иванов Д. В. | | |
| | 08:30 Продолжение Ru-SN S ^{RCP} , Холод. МСПС. | 08:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод. | C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В. | | |
| | | 19:55 | | | |
| | | 20:00 Радиом. сеанс AAA 23 X ^{RCP} , Хол. | C ^{LCP} , Хол. | | |
| 28 Вс | | 00:00 Радиом. сеанс ZAM 36 | | 28 Вс | |
| | 06:30 Рахимов И. А. | 06:30 X ^{RCP} , Холод. | C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В. | | |
| | 07:00 | РСДБ сеанс R-I 4532 | | | |
| | 08:00 РЕЗЕРВ. Холод. | S ^R /X ^R , Холод. СПб. | Тепло. Иванов Д. В. | | |
| | 08:30 Продолжение Ru-SN S ^{RCP} , Холод. МСПС. | 08:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод. | C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В. | | |
| | | 19:55 | | | |
| 00:00 Рахимов И. А. | 20:00 Радиом. сеанс AAA 24 X ^{RCP} , Хол. | C ^{LCP} , Хол. | | | |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ | |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |
|----------|---|---|--|----------|
| 29 Пн | 05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О. | 05:00 Профилактика: по планам обсерватории. | 00:00 Профилактика: МКС S/X. Олифиоров В. Г. | 29 Пн |
| | 07:00 РЕЗЕРВ. | РСДБ сеанс R-I 4533 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. | Иванов Д. В. | |
| | Профилактика: измер-я кон. точек антенны. Рахимов И. А. | 09:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} Дьяков А. А. | | |
| | | 17:00 РСДБ сеанс IVS R11153 | | |
| 30 Вт | 05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О. | S ^R /X ^R , Холод. BONN. + Ag Ft Hb Ht Is Ke Kv Nn Ns Nt Ww Wz Yg. 06:50 Пауза на R-I. Иванов Д. В. | Иванов Д. В. | 30 Вт |
| | 07:00 РЕЗЕРВ. Тепло. | РСДБ сеанс R-I 4534 S ^R /X ^R , Холод. СПб. | Холод. Иванов Д. В. | |
| | Профилактика: по планам обсерватории. Рахимов И. А. | 08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. BONN. | Иванов Д. В. | |
| | | 17:00 | | |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |

Использование антенного времени:

| Раздел работ | Светлое | | Зеленчукская | | Бадары | |
|----------------------------------|---------|-----|--------------|-----|--------|-----|
| | Суток | % | Суток | % | Суток | % |
| РСДБ наблюдения | 5,9 | 20% | 7,8 | 26% | 8,6 | 29% |
| е-РСДБ наблюдения | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
| Радиометрические наблюдения | 8,8 | 29% | 4,2 | 14% | 3,7 | 12% |
| Инженерные работы | 3,8 | 13% | 3,0 | 10% | 3,2 | 11% |
| Профилактика | 5,1 | 17% | 5,6 | 19% | 4,7 | 16% |
| Подготовка к сеансам и остальное | 6,4 | 21% | 9,5 | 32% | 9,9 | 33% |

История коррекций:

| Версия от | Изменения |
|-----------|------------------|
| 0329 | Исходная версия. |

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А.


kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО»,
ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2024 год.