

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель ИПА РАН,  
Председатель научно-технического совета  
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»  
д.т.н., профессор  
\_\_\_\_\_ Ипатов А. В.

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ИПА РАН,  
к.ф.-м.н.

\_\_\_\_\_ Иванов Д. В.

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Программа работ**  
на радиотелескопах **РТ-32** обсерваторий  
Института прикладной астрономии РАН  
Март 2026

Редакция от 13 марта 2026 .

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
01 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN		00:00 Профилактика: по планам обсерватории.	01 Вс
	06:30 C <sup>LCP</sup> , Холод. <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	<i>Олифиоров В. Г.</i>	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5204		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
	08:30 Продолжение Ru-SN	<i>Дьяков А. А.</i>		
	C <sup>LCP</sup> , Холод.			
	00:00			
02 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Профилактика: п. 4.3.17 Плана*: проверка	00:00 Профилактика: п. 4.2.1 Плана*: протяжка резьбовых соединений, проверка зазоров	02 Пн
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5205		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
	<i>Рахимов И. А.</i>	затяжек анкерных болтов. <i>Дьяков А. А.</i>	рельсового пути. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
03 Вт	05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.	05:00 Профилактика: п. 4.3.17 Плана*: проверка	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.5 Плана*.	03 Вт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5206		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
03 Вт	Рахимов И. А.	затяжек анкерных болтов.	Дьяков А. А.	03 Вт
04 Ср	05:00 Профилактика: двигатели МС.	05:00 Профилактика: п. 4.3.17 Плана*: проверка	00:00 Профилактика: пп. 4.2.6 и 4.2.11 Плана*. Олифиоров В. Г.	04 Ср
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5207		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	Рахимов И. А.	затяжек анкерных болтов.	Дьяков А. А.	
05 Чт	05:00 Профилактика: подготовка к сеансам.	05:00 Профилактика: п. 4.3.17 Плана*: проверка	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3 и 4.2.4 Плана*: зазоры ТКГ300 и тормозные обкладки.	05 Чт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5208		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		10:03 Охлаждение K <sup>RCP+LCP</sup>		
	13:23 Охлаждение K <sup>RCP+LCP</sup>	10:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
	Рахимов И. А.	затяжек анкерных болтов.	Дьяков А. А.	Олифиоров В. Г.
	17:23	16:58 РСДБ сеанс EAVN A2603B	14:55 M87	
		17:43 + Kus Ktn Kpc Irk Oga Miz Isg T6 Ur.	17:46 Мельников А. Е.	
	K <sup>LCP</sup> , Хол. EAVN.	18:30 РСДБ сеанс IVS R41249		
	21:55	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ FtHbHtKeKkMaNnWwWzYg.	
	20:00 Охлаждение L <sup>RCP+LCP</sup>			
06 Пт	00:00 Радиом. сеанс Ru-OH			06 Пт
	06:30 L <sup>RCP+LCP</sup> , Холод.	06:50 Пауза на R-I.	Пауза на R-I.	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5209		
	08:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Холод.	Иванов Д. В.
	08:30 Продолжение Ru-OH	08:10 Продолжение IVS		Иванов Д. В.
		S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ FtHbHtKeKkMaNnWwWzYg.	
	L <sup>RCP+LCP</sup> , Холод.	18:30	16:00 Охлаждение C <sup>LCP</sup>	
	00:00	20:00 Охлаждение C <sup>LCP</sup>		
		Холод S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
07 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN	00:00 Радиом. сеанс ZAM 132		07 Сб
	06:30 C <sup>LCP</sup> , Холод.	06:30 X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод.	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5210		
	08:00 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Тепло.	Иванов Д. В.
	08:30 Продолжение Ru-AGN	08:30 Радиом. сеанс AAA 157		
		12:30 Продолжение ZAM		
	C <sup>LCP</sup> , Холод.	X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод.	
	00:00	00:00	Сотникова Ю.В.	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
08 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN	00:00 Радиом. сеанс ZAM 133		08 Вс	
	06:30 С <sup>LCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	06:30 X <sup>RCP</sup> , Холод.	С <sup>LCP</sup> , Холод.		
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5211			
	08:00 РЕЗЕРВ.	X <sup>R/S<sup>R</sup></sup> , Холод. СПб.	Тепло. Иванов Д. В.		
	08:30 Продолжение Ru-AGN	08:30 Радиом. сеанс AAA 158			
	С <sup>LCP</sup> , Холод.	12:30 Продолжение ZAM X <sup>RCP</sup> , Холод.	С <sup>LCP</sup> , Холод.		
	00:00	00:00	Сотникова Ю.В.		
09 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*: упругие	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*: ролики подвеса Аз петель. Олифинов В. Г.	09 Пн	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5212			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
		Рахимов И. А.	элементы в пальцевых муфтах. Дьяков А. А.		
10 Вт	05:00 Инж. работы: измерения ДН антенны	05:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*: упругие	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*: масло в редукторах и диф. муфтах Аз. Олифинов В. Г.	10 Вт	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5213			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
		в S диапазоне. Рахимов И. А.	элементы в пальцевых муфтах. Дьяков А. А.		
11 Ср	05:00 Профилактика: п. 4.3.16 Плана*: смазка	05:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*: упругие	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*: масло в редукторах и диф. муфтах Аз. Олифинов В. Г.	11 Ср	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5214			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
		корен. шестерён зуб. сектора. Рахимов И. А.	элементы в пальцевых муфтах. Дьяков А. А.		
12 Чт	05:00 Профилактика: подготовка к сеансам.	05:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*: упругие	00:00 Профилактика: МКС и п.4.2.2 Плана*: масло в редукторах и диф. муфтах Аз. Олифинов В. Г.	12 Чт	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5215			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
		Рахимов И. А.	10:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
	13:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>	элементы в пальцевых муфтах. Дьяков А. А.			
	17:30 РСДБ сеанс IVS I26071 +KkWz.				
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ		
12	18:30	РСДБ сеанс IVS R41250 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ FtHbKeKkMaNnWzYg.	12		
13 ПТ	06:50	Пауза на R-I по необходимости.	Пауза на R-I.	Пауза на R-I.	13 ПТ	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5216		Иванов Д. В.		
	08:00	РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.			Иванов Д. В.
	08:10	Продолжение IVS S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.		+ FtHbKeKkMaNnWzYg.		
	18:30	Холод S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>	Холод S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>	00:00 Охлаждение C <sup>LCP</sup>		
14 Сб	00:00	Радиом. сеанс Ru-SN		00:00 Профилактика: п. 4.3.17 Плана*.	14 Сб	
	06:30	X <sup>RCP</sup> , Холод.	Рахимов И. А.	04:30 Охлаждение L <sup>LCP+RCP</sup>		
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5217				
	08:00	РЕЗЕРВ. Холод.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:30	Охлаждение L <sup>LCP+RCP</sup>	Холод S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>			
	08:30	Продолжение Ru-SN		08:30 Радиом. сеанс AAA 159		3С138 IDV
	12:00	X <sup>RCP</sup> , Холод.		12:00 C <sup>LCP</sup> , Холод.		Харинов М.А.
	12:30	РСДБ сеанс ?FAST?				FRB
	13:30	L <sup>R+L</sup> , Холод. +FAST+T6UrHrFa.				Хао Динг
	14:00	Продолжение Ru-SN X <sup>RCP</sup> , Холод.	14:00 Радиом. сеанс AAA 159 X <sup>RCP</sup> , Холод.	14:00 C <sup>LCP</sup> , Холод.		Харинов М.А.
00:00		20:30	Холод C <sup>LCP</sup>			
15 Вс	00:00	Радиом. сеанс Ru-SN		00:00 Профилактика: пп. 4.2.3 и 4.2.4 Плана*: зазоры ТКГ300 и тормозные обкладки.	15 Вс	
	06:30	X <sup>RCP</sup> , Холод.	Рахимов И. А.			
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5218				
	08:00	РЕЗЕРВ. Холод.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.			Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN X <sup>RCP</sup> , Холод.	10:00 Радиом. сеанс AAA 160 X <sup>RCP</sup> , Холод.	08:30 C <sup>LCP</sup> , Холод.		3С138 IDV
00:00		20:30	16:30	Харинов М.А.		
16 Пн	05:00	Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Инж. работы: геодезия.	00:00 Профилактика: п. 4.3.11 Плана*: ТГ Аз.	16 Пн	
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5219	Олифиоров В. Г.		
	08:00	РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.			Иванов Д. В.
		Рахимов И. А.	Профилактика: смазка подшипников качающей стойки.	Дьяков А. А.		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ		

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
17 Вт	05:00 Профилактика: осмотр Аз подшипника	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: п. 4.3.11 Плана*: ТГ Аз. Олифиоров В. Г.	17 Вт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5220	Иванов Д. В.	
	08:00 со снятием крышки. Рахимов И. А.	Профилактика: смазка подшипников качающей стойки. Дьяков А. А.		
18 Ср	05:00 Профилактика: осмотр Аз подшипника	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: п. 4.3.11 Плана*: ТГ УМ. Олифиоров В. Г.	18 Ср
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5221	Иванов Д. В.	
	08:00 со снятием крышки. Рахимов И. А.	Профилактика: смазка подшипников качающей стойки. Дьяков А. А.		
19 Чт	05:00 Профилактика: подготовка к сеансам.	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: МКС. Олифиоров В. Г.	19 Чт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5222	Иванов Д. В.	
	08:00 Рахимов И. А.	10:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
	13:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>	Профилактика: смазка подшипников качающей стойки. Дьяков А. А.		
	17:30 РСДБ сеанс IVS I26078 +KkWz.			
	18:30 РСДБ сеанс IVS R41251 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.		+ HbHtKeKkMaWwWzYg.	
20 Пт	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	Пауза на R-I.	Пауза на R-I. Иванов Д. В.	20 Пт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5223	Иванов Д. В.	
	08:00	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.		
	08:10	Продолжение IVS S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ HbHtKeKkMaWwWzYg.	
	18:30		16:00 Охлаждение C <sup>LCP</sup>	
21 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN	00:00 Радиом. сеанс ZAM 134	C <sup>LCP</sup> , Холод.	21 Сб
	06:30 X <sup>RCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	06:30 X <sup>RCP</sup> , Холод.		
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	РСДБ сеанс R-I 5224	Иванов Д. В.	
08:00	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Тепло.		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
21 Сб	08:30 Продолжение Ru-AGN X <sup>RCP</sup> , Холод.	08:30 Радиом. сеанс ААА 161 12:30 Продолжение ZAM X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод. Сотникова Ю.В.	21 Сб
	00:00	00:00		
22 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN 06:30 X <sup>RCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	00:00 Радиом. сеанс ZAM 135 06:30 X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод.	22 Вс
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5225		
	08:00 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Тепло. Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-AGN X <sup>RCP</sup> , Холод.	08:30 Радиом. сеанс ААА 162 12:30 Продолжение ZAM X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод. Сотникова Ю.В.	
23 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: состояния рупоров. Олифиоров В. Г.	23 Пн
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5226		
	08:00 РЕЗЕРВ. Рахимов И. А.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб. Иванов Д. В.		
	19:00 Охлаждение K <sup>RCP+LCP</sup>	Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*. Дьяков А. А.		
24 Вт	00:00 Радиом. сеанс Ru-ОН 06:30 K <sup>RCP+LCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: ИБП МКС и ПКП. Олифиоров В. Г.	24 Вт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5227		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб. Иванов Д. В.		
	08:30 Продолжение Ru-ОН K <sup>RCP+LCP</sup> , Холод.	Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*. Дьяков А. А.		
25 Ср	00:00 Радиом. сеанс Ru-ОН 06:30 K <sup>RCP+LCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2, пп. 4.2.4-4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	25 Ср
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5228		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб. Иванов Д. В.		
	08:30 Продолжение Ru-ОН K <sup>RCP+LCP</sup> , Холод.	Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*. Дьяков А. А.		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
26 ЧТ	05:00 Профилактика: двигатели БС.	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2, пп. 4.2.4-4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	26 ЧТ
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5229		
	08:00	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	Рахимов И. А.	10:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
		Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*. Дьяков А. А.		
		18:30 РСДБ сеанс IVS R41252		
		vvvv S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ FtHbHtKeKkKvMaNnUrWnYg.	
27 ПТ	05:00 Профилактика: смазка подшипника	06:50 Продолжение IVS Пауза на R-I.	Пауза на R-I.	27 ПТ
	07:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	РСДБ сеанс R-I 5230		
	08:00	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Холод. Иванов Д. В.	
	качающейся стойки. Рахимов И. А.	08:10 Продолжение IVS S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ FtHbHtKeKkKvMaNnUrWnYg. Иванов Д. В.	
		18:30		
	20:00 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>	Холод S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
28 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN		00:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*.	28 Сб
	06:30 S <sup>RCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	05:00 Инж. работы: геодезия.	00:30 Охлаждение C <sup>LCP</sup>	
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	РСДБ сеанс R-I 5231	Тепло. Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-SN	Шамов А. О.	08:30 C <sup>LCP</sup> , Холод.	
	S <sup>RCP</sup> , Холод.	11:30 Радиом. сеанс AAA 163 X <sup>RCP</sup> , Холод.	18:00 Харинов М.А.	
00:00	21:00			
29 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN		00:00 Профилактика: п. 4.3.16 Плана*: смазка подшипников кач. стойки, корен. шестерён и	29 Вс
	06:30 S <sup>RCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	05:00 Инж. работы: геодезия.		
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	РСДБ сеанс R-I 5232	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-SN	Шамов А. О.	зубчатого сектора. Олифиоров В. Г.	
	S <sup>RCP</sup> , Холод.			
00:00	23:00 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>			
30 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: п. 4.3.16 Плана*: смазка подшипников кач. стойки, корен. шестерён и	30 Пн
	07:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	РСДБ сеанс R-I 5233		
	08:00	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Холод. Иванов Д. В.	
	09:00 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>	Холод S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
30 Пн	Рахимов И. А.	Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*. Дьяков А. А.	зубчатого сектора. Олифиоров В. Г.	30 Пн	
	13:00	РСДБ сеанс IVS CRF153			
		S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. SHAO.	+ HhHoKmUr.		
31 Вт	06:50	Пауза на R-I по необходимости.	Пауза на R-I.	Пауза на R-I.	31 Вт
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5234		
	08:00	РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.		
	08:10		Продолжение IVS		
	13:00		S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. SHAO.	+ HhHoKmUr.	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

## Использование антенного времени:

Раздел работ	Светлое		Зеленчукская		Бадары	
	Суток	%	Суток	%	Суток	%
РСДБ наблюдения	4,5	14%	6,2	20%	6,2	20%
е-РСДБ наблюдения	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Радиометрические наблюдения	10,9	35%	4,8	15%	4,6	15%
Инженерные работы	0,4	1%	3,6	12%	0,0	0%
Профилактика	5,6	18%	6,0	19%	7,2	23%
Подготовка к сеансам и остальное	9,6	31%	10,5	34%	12,9	42%

## История коррекций:

Версия от	Изменения
0227	Исходная версия.
0313	SvZcBd : Добавлен РСДБ сеанс FAST на 14/12:30-13:30 по FRB. ZcBd : Коррекция сеанса AAA-159 от 11:30-21:00/08:30-18:00 на 14:00-20:30/08:30-16:30. ZcBd : Добавлен сеанс AAA-160 на 15/10:00-20:30/08:30-16:30; Коррекция нумерации следующих сеансов.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. \_\_\_\_\_  
[kharinov@iaaras.ru](mailto:kharinov@iaaras.ru)

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

---

\* - План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2026 год.