

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»
д.т.н., профессор
_____ Ипатов А. В.

“ _____ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПА РАН,
к.ф.-м.н.

_____ Иванов Д. В.

“ _____ ” _____ 2026 г.

Программа работ
на радиотелескопах **РТ-32** обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Март 2026

Редакция от 19 марта 2026 .

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
01 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN		00:00 Профилактика: по планам обсерватории.	01 Вс
	06:30 C ^{LCP} , Холод. <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	<i>Олифиоров В. Г.</i>	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5204		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
	08:30 Продолжение Ru-SN	<i>Дьяков А. А.</i>		
	C ^{LCP} , Холод.			
	00:00			
02 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Профилактика: п. 4.3.17 Плана*: проверка	00:00 Профилактика: п. 4.2.1 Плана*: протяжка резьбовых соединений, проверка зазоров	02 Пн
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5205		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
	<i>Рахимов И. А.</i>	затяжек анкерных болтов. <i>Дьяков А. А.</i>	рельсового пути. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
03 Вт	05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.	05:00 Профилактика: п. 4.3.17 Плана*: проверка	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.5 Плана*.	03 Вт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5206		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
03 Вт	Рахимов И. А.	затяжек анкерных болтов.	Дьяков А. А.	03 Вт
04 Ср	05:00 Профилактика: двигатели МС. 07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	05:00 Профилактика: п. 4.3.17 Плана*: проверка РСДБ сеанс R-I 5207 S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.6 и 4.2.11 Плана*. Олифиоров В. Г. Иванов Д. В.	04 Ср
05 Чт	05:00 Профилактика: подготовка к сеансам. 07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	05:00 Профилактика: п. 4.3.17 Плана*: проверка РСДБ сеанс R-I 5208 S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3 и 4.2.4 Плана*: зазоры ТКГ300 и тормозные обкладки. Иванов Д. В.	05 Чт
		10:03 Охлаждение K ^{RCP+LCP}		
	13:23 Охлаждение K ^{RCP+LCP}	10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
	Рахимов И. А.	затяжек анкерных болтов.	Дьяков А. А.	Олифиоров В. Г.
	17:23	16:58 РСДБ сеанс EAVN A2603B 17:43 + Kus Ktn Kpc Irk Oga Miz Isg T6 Ur.	14:55 M87 17:46 Мельников А. Е.	
	K ^{LCP} , Хол. EAVN.	18:30 РСДБ сеанс IVS R41249 S ^R /X ^R , Холод. WASH.	+ FtHbHtKeKkMaNnWwWzYg.	
	21:55 20:00 Охлаждение L ^{RCP+LCP}			
06 Пт	00:00 Радиом. сеанс Ru-OH 06:30 L ^{RCP+LCP} , Холод. 07:00 08:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	06:50 Пауза на R-I. РСДБ сеанс R-I 5209 S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Пауза на R-I. Холод. Иванов Д. В.	06 Пт
	08:30 Продолжение Ru-OH L ^{RCP+LCP} , Холод.	08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH.	+ FtHbHtKeKkMaNnWwWzYg. Иванов Д. В.	
	00:00 20:00 Охлаждение C ^{LCP}	18:30 Холод S ^{RCP} /X ^{RCP}	16:00 Охлаждение C ^{LCP}	
07 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN 06:30 C ^{LCP} , Холод. 07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	00:00 Радиом. сеанс ZAM 132 06:30 X ^{RCP} , Холод. РСДБ сеанс R-I 5210 X ^R /S ^R , Холод. СПб.	C ^{LCP} , Холод. Тепло. Иванов Д. В.	07 Сб
	08:30 Продолжение Ru-AGN C ^{LCP} , Холод.	08:30 Радиом. сеанс AAA 157 12:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В.	
00:00		00:00		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
08 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN	00:00 Радиом. сеанс ZAM 133		08 Вс	
	06:30 С ^{LCP} , Холод. Рахимов И. А.	06:30 X ^{RCP} , Холод.	С ^{LCP} , Холод.		
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5211			
	08:00 РЕЗЕРВ.	X ^{R/S^R} , Холод. СПб.	Тепло. Иванов Д. В.		
	08:30 Продолжение Ru-AGN	08:30 Радиом. сеанс AAA 158			
	С ^{LCP} , Холод.	12:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод.	С ^{LCP} , Холод.		
	00:00	00:00	Сотникова Ю.В.		
09 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*: упругие	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*: ролики подвеса Аз петель. Олифинов В. Г.	09 Пн	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5212			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
		Рахимов И. А.	элементы в пальцевых муфтах. Дьяков А. А.		
10 Вт	05:00 Инж. работы: измерения ДН антенны	05:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*: упругие	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*: масло в редукторах и диф. муфтах Аз. Олифинов В. Г.	10 Вт	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5213			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
		в S диапазоне. Рахимов И. А.	элементы в пальцевых муфтах. Дьяков А. А.		
11 Ср	05:00 Профилактика: п. 4.3.16 Плана*: смазка	05:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*: упругие	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*: масло в редукторах и диф. муфтах Аз. Олифинов В. Г.	11 Ср	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5214			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
		корен. шестерён зуб. сектора. Рахимов И. А.	элементы в пальцевых муфтах. Дьяков А. А.		
12 Чт	05:00 Профилактика: подготовка к сеансам.	05:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*: упругие	00:00 Профилактика: МКС и п.4.2.2 Плана*: масло в редукторах и диф. муфтах Аз. Олифинов В. Г.	12 Чт	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5215			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
		Рахимов И. А.	10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
	13:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	элементы в пальцевых муфтах. Дьяков А. А.			
	17:30 РСДБ сеанс IVS I26071 +KkWz.				
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ		
12	18:30	РСДБ сеанс IVS R41250 S ^R /X ^R , Холод. WASH.	+ FtHbKeKkMaNnWzYg.	12		
13 ПТ	06:50	Пауза на R-I по необходимости.	Пауза на R-I.	Пауза на R-I.	13 ПТ	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5216		Иванов Д. В.		
	08:00	РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.			Иванов Д. В.
	08:10	Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH.		+ FtHbKeKkMaNnWzYg.		
	18:30	Холод S ^{RCP} /X ^{RCP}	Холод S ^{RCP} /X ^{RCP}	00:00 Охлаждение C ^{LCP}		
14 Сб	00:00	Радиом. сеанс Ru-SN		00:00 Профилактика: п. 4.3.17 Плана*.	14 Сб	
	06:30	X ^{RCP} , Холод.	Рахимов И. А.	04:30 Охлаждение L ^{LCP+RCP}		
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5217				
	08:00	РЕЗЕРВ. Холод.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:30	Охлаждение L ^{LCP+RCP}	Холод S ^{RCP} /X ^{RCP}			
	08:30	Продолжение Ru-SN		08:30 Радиом. сеанс AAA 159		3С138 IDV
	12:00	X ^{RCP} , Холод.		12:00 C ^{LCP} , Холод.		Харинов М.А.
	12:30	РСДБ сеанс V2603				FRB
	13:30	L ^{R+L} , Холод. +FAST+F1F2.				Хао Динг
14:00	Продолжение Ru-SN X ^{RCP} , Холод.	14:00 Радиом. сеанс AAA 159 X ^{RCP} , Холод.	14:00	16:30 C ^{LCP} , Холод.	Харинов М.А.	
00:00		20:30		Холод C ^{LCP}		
15 Вс	00:00	Радиом. сеанс Ru-SN		00:00 Профилактика: пп. 4.2.3 и 4.2.4 Плана*: зазоры ТКГ300 и тормозные обкладки.	15 Вс	
	06:30	X ^{RCP} , Холод.	Рахимов И. А.			
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5218				
	08:00	РЕЗЕРВ. Холод.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN X ^{RCP} , Холод.	10:00 Радиом. сеанс AAA 160 X ^{RCP} , Холод.	08:30		C ^{LCP} , Холод.
00:00		20:30		16:30	Харинов М.А.	
16 Пн	05:00	Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Инж. работы: геодезия.	00:00 Профилактика: п. 4.3.11 Плана*: ТГ Аз.	16 Пн	
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5219			Олифиоров В. Г.
	08:00	РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.			Иванов Д. В.
		Рахимов И. А.	Профилактика: смазка подшипников качающей стойки.		Дьяков А. А.	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ		

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
17 Вт	05:00 Профилактика: осмотр Аз подшипника	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: п. 4.3.11 Плана*: ТГ Аз. Олифиоров В. Г.	17 Вт	
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5220			
	08:00 со снятием крышки. Рахимов И. А.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
		Профилактика: смазка подшипников качающей стойки. Дьяков А. А.			
18 Ср	05:00 Профилактика: осмотр Аз подшипника	03:30	Охлаждение L ^{LCP+RCP}	18 Ср	
	07:00 Охлаждение L ^{LCP+RCP}	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: п. 4.3.11 Плана*: ТГ УМ.		
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5221			
	08:00 со снятием крышки. Рахимов И. А.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
	11:30	РСДБ сеанс V2603B	FRB		
	12:30	L ^{R+L} , Холод. +FAST+F1F2. Хао Динг			
19 Чт	05:00 Профилактика: подготовка к сеансам.	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Профилактика: МКС. Олифиоров В. Г.	19 Чт	
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5222	Иванов Д. В.		
	08:00	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.			
		Рахимов И. А.	10:30		Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}
	13:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	Профилактика: смазка подшипников качающей стойки. Дьяков А. А.			
	17:30 РСДБ сеанс IVS I26078 +kkWz.				
	18:30	РСДБ сеанс IVS R41251	+ HbHtKeKkMaWwWzYg.		
20 Пт	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	Пауза на R-I.	Пауза на R-I. Иванов Д. В.	20 Пт	
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5223	Иванов Д. В.		
	08:00	S ^R /X ^R , Холод. СПб.			
	08:10	Продолжение IVS	+ HbHtKeKkMaWwWzYg.		
	18:30	S ^R /X ^R , Холод. WASH.	16:00 Охлаждение C ^{LCP}		
		Холод S ^{RCP} /X ^{RCP}	Холод S ^{RCP} /X ^{RCP}		
21 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN	00:00 Радиом. сеанс ZAM 134		21 Сб	
	06:30 X ^{RCP} , Холод. Рахимов И. А.	06:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.		
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	РСДБ сеанс R-I 5224			
	08:00	X ^R /S ^R , Холод. СПб.	Тепло. Иванов Д. В.		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
21 Сб	08:30 Продолжение Ru-AGN X ^{RCP} , Холод. 00:00	08:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i> 16:00 Продолжение ZAM 00:00 X ^{RCP} , Холод.	08:30 Радиом. сеанс AAA 161 12:30 Продолжение ZAM C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	21 Сб
	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN 06:30 X ^{RCP} , Холод. <i>Рахимов И. А.</i>	00:00 Радиом. сеанс ZAM 135 06:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.	
22 Вс	07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5225 X ^R /S ^R , Холод. СПб. Тепло. <i>Иванов Д. В.</i>		22 Вс
	08:30 Продолжение Ru-AGN X ^{RCP} , Холод. 00:00	08:30 Радиом. сеанс AAA 162 12:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	
	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: состояния рупоров. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
	07:00 08:00 РЕЗЕРВ. <i>Рахимов И. А.</i>	РСДБ сеанс R-I 5226 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i> Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*. <i>Дьяков А. А.</i>		
19:00 Охлаждение K ^{RCP+LCP}				
24 Вт	00:00 Радиом. сеанс Ru-ОН 06:30 K ^{RCP+LCP} , Холод. <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: ИБП МКС и ПКП. <i>Олифиоров В. Г.</i>	24 Вт
	07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5227 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
	08:30 Продолжение Ru-ОН K ^{RCP+LCP} , Холод. 00:00	Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*. <i>Дьяков А. А.</i>		
	01:00 Охлаждение K ^{RCP+LCP}			
25 Ср	00:00 Радиом. сеанс Ru-ОН 06:30 K ^{RCP+LCP} , Холод. <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2, пп. 4.2.4-4.2.5 Плана*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	25 Ср
	07:00 08:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5228 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
	09:00 15:00	РСДБ сеанс RuP-111 K ^{R+L} , Холод. +Ur.	08:00 Охлаждение L ^{RCP+LCP} K ^{R+L} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>	
	15:30 Продолжение Ru-ОН K ^{RCP+LCP} , Холод. <i>Рахимов И. А.</i>		16:00 РСДБ сеанс RuP-112 L ^{R+L} , Холод. +ИКИ. <i>Пульсары</i>	
	00:00 20:00 Охлаждение S ^{RCP}		vvv <i>Маршалов Д. А.</i>	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
26 ЧТ	00:00 РСДБ сеанс RuP-112 <i>Пульсары</i>	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	vvv Продолжение RuP-112 <i>Пульсары</i>	26 ЧТ	
	S ^{RCP} , Холод. +ИКИ.	07:00 РСДБ сеанс R-I 5229	06:30 L ^{R+L} , Холод. +ИКИ.		
	15:15 <i>Маршалов Д. А.</i>	08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>	10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		08:30 10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}
		10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	14:30 Продолжение RuP-112 <i>Маршалов Д. А.</i>		
		Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*. <i>Дьяков А. А.</i>			
	18:30 РСДБ сеанс IVS R41252 vvvv S ^R /X ^R , Холод. WASH. + FtHbHtKeKkKvMaNnUrWnYg.				
27 ПТ	05:00 Профилактика: смазка подшипника	vvvv Продолжение IVS		27 ПТ	
	07:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	06:50 Пауза на R-I. <i>Пауза на R-I.</i>			
	08:00 качающейся стойки. <i>Рахимов И. А.</i>	РСДБ сеанс R-I 5230			
		08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH. + FtHbHtKeKkKvMaNnUrWnYg.			
	20:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	18:30 Холод S ^{RCP} /X ^{RCP}			
28 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN	05:00 Инж. работы: геодезия.	00:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*.	28 Сб	
	06:30 S ^{RCP} , Холод. <i>Рахимов И. А.</i>	РСДБ сеанс R-I 5231	00:30 Охлаждение C ^{LCP}		
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S ^R /X ^R , Холод. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>	Тепло. <i>Иванов Д. В.</i>		
	08:30 Продолжение Ru-SN	<i>Шамов А. О.</i>	08:30 C ^{LCP} , Холод. <i>Харинов М.А.</i>		
	S ^{RCP} , Холод.	11:30 Радиом. сеанс AAA 163 X ^{RCP} , Холод.	18:00		
00:00	21:00				
29 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN	05:00 Инж. работы: геодезия.	00:00 Профилактика: п. 4.3.16 Плана*: смазка подшипников кач. стойки, корен. шестерён и	29 Вс	
	06:30 S ^{RCP} , Холод. <i>Рахимов И. А.</i>	РСДБ сеанс R-I 5232			
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>			
	08:30 Продолжение Ru-SN	<i>Шамов А. О.</i>	зубчатого сектора. <i>Олифиоров В. Г.</i>		
	S ^{RCP} , Холод.	23:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}			
00:00					
30 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.3.16 Плана*: смазка подшипников кач. стойки, корен. шестерён и	30 Пн	
	07:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	РСДБ сеанс R-I 5233			
	08:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	S ^R /X ^R , Холод. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>	Холод. <i>Иванов Д. В.</i>		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
30 Пн	09:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} <i>Рахимов И. А.</i>	Холод S ^{RCP} /X ^{RCP} Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*. <i>Дьяков А. А.</i> зубчатого сектора. <i>Олифинов В. Г.</i>		30 Пн
	13:00 РСДБ сеанс IVS CRF153 S ^R /X ^R , Холод. SHAO.	+ HhHoKmUr.		
31 Вт	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	Пауза на R-I.		31 Вт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5234		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>		
	08:10	Продолжение IVS		
	13:00	S ^R /X ^R , Холод. SHAO. + HhHoKmUr.		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

Использование антенного времени:

Раздел работ	Светлое		Зеленчукская		Бадары	
	Суток	%	Суток	%	Суток	%
РСДБ наблюдения	5,4	17%	6,4	21%	7,4	24%
е-РСДБ наблюдения	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Радиометрические наблюдения	10,3	33%	4,5	14%	4,6	15%
Инженерные работы	0,4	1%	3,7	12%	0,0	0%
Профилактика	5,2	17%	5,6	18%	6,8	22%
Подготовка к сеансам и остальное	9,8	32%	10,8	35%	12,2	39%

История коррекций:

Версия от	Изменения
0227	Исходная версия.
0313	SvZcBd : Добавлен РСДБ сеанс V2603 на 14/12:30-13:30 по FRB. ZcBd : Коррекция сеанса AAA-159 от 11:30-21:00/08:30-18:00 на 14:00-20:30/08:30-16:30. ZcBd : Добавлен сеанс AAA-160 на 15/10:00-20:30/08:30-16:30; Коррекция нумерации следующих сеансов.

История коррекций:

0317	SvZcBd : Добавлен РСДБ сеанс V2602B на 18/11:30-12:30 по FRB (повтор). SvZcBd : Добавлен РСДБ сеанс RuP-111 на 25/09:00-15:00 по 3C138. SvBd : Добавлен РСДБ сеанс RuP-112 на 25/16:00-25/15:15 по пульсарам. Sv : Отмена резерва RI-5229 от 26/07:00-08:00 в пользу RuP-112.
0319	Zc : Добавлены инж. работы на 21/08:00-15:00 по геодезии. Zc : Пауза в сеансе ZAM-134 на 21/08:00-16:00 в пользу инж. работ. ----- SvZcBd : Изменение диапазона сеанса RuP-111 от 25/09:00 с X(RCP) на K(RCP+LCP). ----- Bd : Продление сеанса RuP-112 от 25/16:00-26/12:15 до 26/14:30. Sv : Изменение диапазона сеанса RuP-112 от 26/00:00-15:15 с L(RCP+LCP) на S(RCP).

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. _____

kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2026 год.