

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель ИПА РАН,  
Председатель научно-технического совета  
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»  
д.т.н., профессор  
\_\_\_\_\_ Ипатов А. В.

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ИПА РАН,  
к.ф.-м.н.

\_\_\_\_\_ Иванов Д. В.

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Программа работ**  
на радиотелескопах **РТ-32** обсерваторий  
Института прикладной астрономии РАН  
Апрель 2026

Редакция от 6 апреля 2026 .

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
01 Ср	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.1 Плана*; МКС S/X. Олифиоров В. Г.	01 Ср
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5235 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	_____ Рахимов И. А.	_____ Дьяков А. А.		
	14:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		10:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>	
	18:30 РСДБ сеанс IVS R41253 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH. + НьНтКеКкМаWzYg.	16:00 Охлаждение L <sup>RCP+LCP</sup>	18:30 РСДБ сеанс IVS R41253 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH. + НьНтКеКкМаWzYg.	
02 Чт	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	00:00 РСДБ сеанс RuP 113 Пульсары L <sup>R+L</sup> , Холод. +ИКИ.	06:50 Пауза на R-I.	02 Чт
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5236		07:00 РСДБ сеанс R-I 5236	
	08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб. Иванов Д. В.		08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб. Иванов Д. В.	
	08:10 Продолжение IVS S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.		08:10 Продолжение IVS S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	
18:30 Иванов Д. В.	18:00 Маршалов Д. А.	18:30 Иванов Д. В.		
03 УТ	05:00 Профилактика: смазка подшипников ролик.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	03 УТ
	УТ	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
03 Пт	07:00	РСДБ сеанс R-I 5237		03 Пт	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.			Иванов Д. В.
	подвески Аз каб. петли.	Рахимов И. А.	Дьяков А. А.		
	14:00	Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>			
20:00	Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup> и C <sup>LCP</sup>		16:00	Охлаждение C <sup>LCP</sup>	
		21:00 РСДБ сеанс RuR 36		Artemis-2	
		22:36 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод.		Суркис И. Ф.	
04 Сб			00:00 Радиом. сеанс ZAM 136	04 Сб	
	03:30 Радиом. сеанс Ru-SN	03:30 Радиом. сеанс ZAM 136	C <sup>LCP</sup> , Холод.		
	06:30 C <sup>LCP</sup> , Холод.	06:30 X <sup>RCP</sup> , Холод.			
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5238			
	08:00 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:30 Продолжение Ru-SN	08:30 Радиом. сеанс AAA 164			
		12:30 Продолжение ZAM			
		14:10	Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
	C <sup>LCP</sup> , Холод.	20:30 X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод.	Сотникова Ю.В.	
20:00	Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>				
00:00		21:10 РСДБ сеанс RuR 37		Artemis-2	
		22:59 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод.		Суркис И. Ф.	
05 Вс			00:00 Радиом. сеанс ZAM 137	05 Вс	
	03:30 Радиом. сеанс Ru-SN	03:30 Радиом. сеанс ZAM 137	C <sup>LCP</sup> , Холод.		
	06:30 C <sup>LCP</sup> , Холод.	06:30 X <sup>RCP</sup> , Холод.			
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5239			
	08:00 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:30 Продолжение Ru-SN	08:30 Радиом. сеанс AAA 165			
		12:30 Продолжение ZAM			
		14:20	Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
	C <sup>LCP</sup> , Холод.	20:30 X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод.	Сотникова Ю.В.	
20:00	Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>				
00:00		21:20 РСДБ сеанс RuR 38		Artemis-2	
		22:59 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод.		Суркис И. Ф.	
06 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.6, 4.2.11 Плана*.	06 Пн	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5240			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.			Иванов Д. В.
		Рахимов И. А.	Дьяков А. А.		Олифиров В. Г.
		14:00	Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
		21:00 РСДБ сеанс RuR 39		Artemis-2	
		23:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод.		Суркис И. Ф.	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
07 Вт	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	07 Вт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5241		
	08:00 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		Рахимов И. А.	Дьяков А. А.	
08 Ср	05:00 Профилактика: двигатели МС.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	08 Ср
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5242		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		Рахимов И. А.	Дьяков А. А.	
09 Чт	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	09 Чт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5243		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		Рахимов И. А.	10:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>	
	13:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		Дьяков А. А.	
	17:30 РСДБ сеанс IVS I26099 +KkWz.			
18:30 РСДБ сеанс IVS R41254 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ HbHtKeKkKvNnWwWzYg.			
10 Пт	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	Пауза на R-I.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.4 Плана*. Олифиоров В. Г.	10 Пт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5244		
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Тепло. Иванов Д. В.	
	08:10 Продолжение IVS S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ HbHtKeKkKvNnWwWzYg.		
	18:30	Холод S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
11 УТ	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.4 Плана*.	11 УТ
	06:30 S <sup>RCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	05:30	Охлаждение K <sup>RCP+LCP</sup>	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
11 Сб	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5245	Тепло.	11 Сб
	08:00 Охлаждение K <sup>RCP+LCP</sup>	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-Scale	Дьяков А. А.	Олифиоров В. Г.	
	12:00 S <sup>RCP</sup> , Холод.			
	12:30	12:30 РСДБ сеанс EAVN A2603D	12:30 M87	
	19:30	19:30 K <sup>LCP</sup> , Хол. EAVN.	19:30 + Kus Ktn Kpc Irk Oga Miz Isg T6 Ur.	
	20:00 Продолжение Ru-Scale		Мельников А. Е.	
00:00 S <sup>RCP</sup> , Холод.	23:00 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>			
12 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale		00:00 Профилактика: чехлы и защ.спир. Аз к.петли.	12 Вс
	06:30 S <sup>RCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	00:30 Охлаждение C <sup>LCP</sup>	
	07:00 РЕЗЕРВ. Холод.	РСДБ сеанс R-I 5246	Тепло.	
	08:00 Продолжение Ru-Scale	Дьяков А. А.	Иванов Д. В.	
	08:30 S <sup>RCP</sup> , Холод.	11:30 Радиом. сеанс AAA 166	3C138 IDV	
	00:00	X <sup>RCP</sup> , Холод.	18:00 Харинов М.А.	
13 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Профилактика: чехлы и защ. спирали	00:00 Профилактика: пп. 4.2.2 Плана*.	13 Пн
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5247	Олифиоров В. Г.	
	08:00 Рахимов И. А.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		Аз каб. петли. Дьяков А. А.		
14 Вт	05:00 Профилактика: внеш. осмотр м/конструкций	05:00 Профилактика: чехлы и защ. спирали	00:00 Профилактика: пп. 4.2.2 Плана*.	14 Вт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5248	Олифиоров В. Г.	
	08:00 ОП по п. 4.2.10 Плана*.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	Рахимов И. А.	Аз каб. петли. Дьяков А. А.		
15 Ср	05:00 Профилактика: защитные чехлы	05:00 Профилактика: чехлы и защ. спирали	00:00 Профилактика: пп. 4.2.2 Плана*.	15 Ср
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5249	Олифиоров В. Г.	
	08:00 спирали Аз петли. Рахимов И. А.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		Аз каб. петли. Дьяков А. А.		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
16 ЧТ	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: чехлы и защ. спирали	00:00 Профилактика: пп. 4.2.7 Плана*.	16 ЧТ
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5250	Олифиоров В. Г.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	Профилактика: п. 4.1-4.2 Плана*. Рахимов И. А.	10:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup> Аз каб. петли. Дьяков А. А.		
		18:30 РСДБ сеанс IVS R41255 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ HbHtKeKkNnUrWwWzYg.	
17 ПТ	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	06:50 Пауза на R-I.	Пауза на R-I.	17 ПТ
	07:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	РСДБ сеанс R-I 5251	Холод.	
	08:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Иванов Д. В.	
	Профилактика: двигатели БС. Рахимов И. А.	08:10 Продолжение IVS S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ HbHtKeKkNnUrWwWzYg.	
		18:30	16:00 Охлаждение C <sup>LCP</sup>	
	20:00 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>	Холод S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
18 Сб	05:00 Охлаждение K <sup>RCP</sup>	00:00 Охлаждение K <sup>RCP</sup>		18 Сб
	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale	00:00 Радиом. сеанс ZAM 138		
	06:30 C <sup>LCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	06:30 X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод.	
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5252	Тепло.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Иванов Д. В.	
	09:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс Ru-Test-??	Геодезия	
	11:00 РЕЗЕРВ.	K <sup>R</sup> , Холод.	Курдубов С.Л.	
12:00 Продолжение Ru-Scale	12:00 Радиом. сеанс AAA 167			
	16:00 Продолжение ZAM X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод.		
00:00	00:00	Сотникова Ю.В.		
19 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale	00:00 Радиом. сеанс ZAM 139		19 Вс
	06:30 C <sup>LCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	06:30 X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод.	
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5253	Тепло.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-Scale	08:30 Радиом. сеанс AAA 168		
	12:30 Продолжение ZAM X <sup>RCP</sup> , Холод.	C <sup>LCP</sup> , Холод.		
00:00	00:00	16:00 Охлаждение K <sup>RCP+LCP</sup>		
20 УТ	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей.	05:00 Профилактика: концевые выключатели	00:00 Радиом. сеанс Ru-OH	20 УТ
			06:30 K <sup>RCP+LCP</sup> , Холод. Рахимов И. А.	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
20 Пн	Инж. работы: геодезия. <i>Рахимов И. А.</i> <i>Шамов А. О.</i>	07:00 РСДБ сеанс R-I 5254		20 Пн
		08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
21 Вт	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	приводов вращ. по Аз, Ум и КР. <i>Дьяков А. А.</i>	08:30 Продолжение Ru-OH K <sup>RCP+LCP</sup> , Холод.	21 Вт
			00:00	
		05:00 Профилактика: концевые выключатели	00:00 Радиом. сеанс Ru-OH	
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5255	06:30 K <sup>RCP+LCP</sup> , Холод. <i>Рахимов И. А.</i>	
22 Ср	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	22 Ср
		приводов вращ. по Аз, Ум и КР. <i>Дьяков А. А.</i>	08:30 Продолжение Ru-OH K <sup>RCP+LCP</sup> , Холод.	
		05:00 Профилактика: концевые выключатели	00:00	
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5256	00:00 Профилактика: ТГ Аз и УМ по п. 4.3.11 Плана*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
23 Чт	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	23 Чт
		приводов вращ. по Аз, Ум и КР. <i>Дьяков А. А.</i>	00:00 Профилактика: МКС S/X. <i>Олифиоров В. Г.</i>	
		10:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
		18:30 РСДБ сеанс IVS R41256 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ FtHbKeKkKvMaNnWzYg -Sv.	
24 Пт	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	06:50 Пауза на R-I.	Пауза на R-I. <i>Иванов Д. В.</i>	24 Пт
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5258	<i>Иванов Д. В.</i>	
		08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
		08:10 Продолжение IVS S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.	+ FtHbKeKkKvMaNnWzYg -Sv.	
		18:30 Холод S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
25 Сб	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*. 00:30 Охлаждение С <sup>LCP</sup>	25 Сб	
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5259	Тепло. <i>Иванов Д. В.</i> <small>3С138 IDV</small>		
		08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб. <i>Дьяков А. А.</i>			08:30
		11:30 Радиом. сеанс AAA 169 X <sup>RCP</sup> , Холод.			18:00 <i>Харинов М.А.</i>
		21:00			
26 Вс	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*. <i>Олифинов В. Г.</i>	26 Вс	
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5260	<i>Иванов Д. В.</i>		
		08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб. <i>Дьяков А. А.</i>			
27 Пн	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*. <i>Олифинов В. Г.</i>	27 Пн	
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5261	<i>Иванов Д. В.</i>		
		08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб. <i>Дьяков А. А.</i>			
28 Вт	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>		00:00 Профилактика: АКБ ИБП в ПКП и МКС.	28 Вт	
		01:00 Охлаждение K <sup>RCP</sup>			
		05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*. <i>Олифинов В. Г.</i>			
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5262	<i>Иванов Д. В.</i>		
		08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.			
		09:00 РСДБ сеанс Ru-Test-?? <i>Геодезия</i>			
11:00 K <sup>R</sup> , Холод. <i>Курдубов С.Л.</i>					
29 Ср	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.	00:00 Профилактика: АКБ ИБП в ПКП и МКС; МКС S/X. <i>Олифинов В. Г.</i>	29 Ср	
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5263	<i>Иванов Д. В.</i>		
		08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Тепло. СПб.			
		10:30 Охлаждение S <sup>RCP</sup> /X <sup>RCP</sup>			
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
29 Ср		<i>Дьяков А. А.</i>		29 Ср	
		18:30 РСДБ сеанс IVS R41257 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.			+ FtHbHtKeKkMaNnWwWzYg.
30 Чт	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	06:50 <i>Пауза на R-I.</i>		30 Чт	
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5264			<i>Пауза на R-I.</i>
		08:00 S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. СПб.			Холод. <i>Иванов Д. В.</i>
		08:10 Продолжение IVS S <sup>R</sup> /X <sup>R</sup> , Холод. WASH.			<i>Иванов Д. В.</i> + FtHbHtKeKkMaNnWwWzYg.
		18:30			
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

## Использование антенного времени:

Раздел работ	Светлое		Зеленчукская		Бадары	
	Суток	%	Суток	%	Суток	%
РСДБ наблюдения	3,1	10%	6,5	22%	5,8	19%
е-РСДБ наблюдения	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Радиометрические наблюдения	4,7	16%	3,7	12%	5,9	20%
Инженерные работы	9,0	30%	0,0	0%	0,0	0%
Профилактика	4,1	14%	7,0	23%	6,6	22%
Подготовка к сеансам и остальное	9,0	30%	12,7	42%	11,7	39%

## История коррекций:

Версия от	Изменения
0331	Исходная версия.
0403	ZcBd : Добавлены РСДБ сеансы Ru-R-36+38+40 на 03-05/21:00-23:00 по КА Artemis-2. SvZc : Добавлены РСДБ сеансы Ru-R-37+39+41 на 04-06/00:00-03:00 по КА Artemis-2. SvZcBd : Добавлен РСДБ сеанс EAVN A2603D на 11/12:30-19:30 по M87. ZcBd : Перенос сеанса AAA-166 от 11/08:30-21:00 на 12 апреля.
0406	SvZc : P.f. отмена сеансов Ru-R-37+39+41 от 04-06/00:00-03:00, с коррекцией нумерации сеансов. ZcBd : Добавлен РСДБ сеанс Ru-R-39 на 06/21:00-23:00 по КА Artemis-2.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. \_\_\_\_\_  
[kharinov@iaaras.ru](mailto:kharinov@iaaras.ru)

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

---

\* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2026 год.