

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»
д.т.н., профессор
_____ Ипатов А. В.

“ _____ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПА РАН,
к.ф.-м.н.

_____ Иванов Д. В.

“ _____ ” _____ 2026 г.

Программа работ
на радиотелескопах **РТ-32** обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Апрель 2026

Редакция от 28 апреля 2026 .

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
01 Ср	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.1 Плана*; МКС S/X. Олифиоров В. Г.	01 Ср
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5235 S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	14:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	Дьяков А. А.	10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	
	18:30 РСДБ сеанс IVS R41253 S ^R /X ^R , Холод. WASH. + HbHtKeKkMaWzYg.	16:00 Охлаждение L ^{RCP+LCP}	18:30 РСДБ сеанс IVS R41253 S ^R /X ^R , Холод. WASH. + HbHtKeKkMaWzYg.	
02 Чт	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	00:00 РСДБ сеанс RuP 113 L ^{R+L} , Холод. +ИКИ. Пульсары	06:50 Пауза на R-I.	02 Чт
	07:00 РСДБ сеанс R-I 5236	07:00 РСДБ сеанс R-I 5236	08:00 S ^R /X ^R , Холод. СПб. Иванов Д. В.	
	08:00 S ^R /X ^R , Холод. СПб. Иванов Д. В.	08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH.	08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH.	
	18:30 Иванов Д. В.	18:00 Маршалов Д. А.	18:30 Иванов Д. В.	
03 УТ	05:00 Профилактика: смазка подшипников ролик.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	03 УТ
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
03 Пт	07:00	РСДБ сеанс R-I 5237		03 Пт	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.			Иванов Д. В.
	подвески Аз каб. петли.	Рахимов И. А.	Дьяков А. А.		
	14:00	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}			
20:00	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} и C ^{LCP}		16:00	Охлаждение C ^{LCP}	
		21:00 РСДБ сеанс RuR 36		Artemis-2	
		22:36 S ^R /X ^R , Холод.		Суркис И. Ф.	
04 Сб			00:00 Радиом. сеанс ZAM 136	04 Сб	
	03:30 Радиом. сеанс Ru-SN	03:30 Радиом. сеанс ZAM 136	C ^{LCP} , Холод.		
	06:30 C ^{LCP} , Холод.	06:30 X ^{RCP} , Холод.			
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5238			
	08:00 РЕЗЕРВ.	X ^R /S ^R , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:30 Продолжение Ru-SN	08:30 Радиом. сеанс AAA 164			
		12:30 Продолжение ZAM			
		14:10	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
	C ^{LCP} , Холод.	20:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.	Сотникова Ю.В.	
20:00	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}				
00:00		21:10 РСДБ сеанс RuR 37		Artemis-2	
		22:59 S ^R /X ^R , Холод.		Суркис И. Ф.	
05 Вс			00:00 Радиом. сеанс ZAM 137	05 Вс	
	03:30 Радиом. сеанс Ru-SN	03:30 Радиом. сеанс ZAM 137	C ^{LCP} , Холод.		
	06:30 C ^{LCP} , Холод.	06:30 X ^{RCP} , Холод.			
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5239			
	08:00 РЕЗЕРВ.	X ^R /S ^R , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:30 Продолжение Ru-SN	08:30 Радиом. сеанс AAA 165			
		12:30 Продолжение ZAM			
		14:20	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
	C ^{LCP} , Холод.	20:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.	Сотникова Ю.В.	
20:00	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}				
00:00		21:20 РСДБ сеанс RuR 38		Artemis-2	
		22:59 S ^R /X ^R , Холод.		Суркис И. Ф.	
06 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.6, 4.2.11 Плана*.	06 Пн	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5240			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.			Иванов Д. В.
		Рахимов И. А.	Дьяков А. А.		Олифиров В. Г.
		14:00	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
		21:00 РСДБ сеанс RuR 39		Artemis-2	
		23:00 S ^R /X ^R , Холод.		Суркис И. Ф.	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
07 Вт	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	07 Вт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5241	Иванов Д. В.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	X ^R /S ^R , Тепло. СПб.		
		Рахимов И. А.	Дьяков А. А.	
		14:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
		21:00 РСДБ сеанс RuR 40 23:00 S ^R /X ^R , Холод. Суркис И. Ф.		
08 Ср	05:00 Профилактика: двигатели МС.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	08 Ср
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5242	Иванов Д. В.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.		
		Рахимов И. А.	Дьяков А. А.	
		14:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
		21:30 РСДБ сеанс RuR 41 23:00 S ^R /X ^R , Холод. Суркис И. Ф.		
09 Чт	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	05:00 Профилактика: п. 4.2.3 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	09 Чт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5243	Иванов Д. В.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.		
		Рахимов И. А.	10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} Дьяков А. А.	
	13:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}			
	17:30 РСДБ сеанс IVS I26099 +KkWz. 18:30 РСДБ сеанс IVS R41254 S ^R /X ^R , Холод. WASH.	+ HbHtKeKkKvNnWwWzYg.		
10 Пт	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	Пауза на R-I. Иванов Д. В.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.4 Плана*. Олифиоров В. Г.	10 Пт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5244	Иванов Д. В.	
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло.	
	08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH.	+ HbHtKeKkKvNnWwWzYg.		
	18:30 Холод S ^{RCP} /X ^{RCP}			
11 УТ	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale	05:00 Профилактика: по планам обсерватории.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.4 Плана*.	11 УТ
	06:30 S ^{RCP} , Холод. Рахимов И. А.	05:30 Охлаждение K ^{RCP+LCP}		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
11 Сб	07:00	РСДБ сеанс R-I 5245		11 Сб	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:00 Охлаждение K ^{RCP+LCP}		Дьяков А. А.		Олифиоров В. Г.
	08:30 Продолжение Ru-Scale				
	12:00 S ^{RCP} , Холод.				
	14:58	14:33 РСДБ сеанс EAVN A2603D	12:30		M87
	19:30	K ^{LCP} , Хол. EAVN.	+ Kus Ktn Kpc Irk Oga Miz Isg T6 Ur.		Мельников А. Е.
20:00 Продолжение Ru-Scale					
00:00 S ^{RCP} , Холод.	23:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}				
12 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale		00:00 Профилактика: чехлы и защ.спир. Аз к.петли.	12 Вс	
	06:30 S ^{RCP} , Холод. Рахимов И. А.		00:30 Охлаждение C ^{LCP}		
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5246			
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:30 Продолжение Ru-Scale S ^{RCP} , Холод.	08:40 Радиом. сеанс AAA 166 X ^{RCP} , Холод.	08:30 C ^{LCP} , Холод.		3С138 IDV Харинов М.А.
00:00	18:35	18:00			
13 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Профилактика: чехлы и защ. спирали	00:00 Профилактика: пп. 4.2.2 Плана*.	13 Пн	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5247			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
		Рахимов И. А.	Аз каб. петли. Дьяков А. А.		Олифиоров В. Г.
14 Вт	05:00 Профилактика: внеш. осмотр м/конструкций	05:00 Профилактика: чехлы и защ. спирали	00:00 Профилактика: пп. 4.2.2 Плана*.	14 Вт	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5248			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	ОП по п. 4.2.10 Плана*.	Рахимов И. А.	Аз каб. петли. Дьяков А. А.		Олифиоров В. Г.
15 Ср	05:00 Профилактика: защитные чехлы	05:00 Профилактика: чехлы и защ. спирали	00:00 Профилактика: пп. 4.2.2 Плана*.	15 Ср	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5249			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	спирали Аз петли.	Рахимов И. А.	Аз каб. петли. Дьяков А. А.		Олифиоров В. Г.
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
16 ЧТ	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: чехлы и защ. спирали	00:00 Профилактика: пп. 4.2.7 Плана*.	16 ЧТ
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5250	Олифиоров В. Г.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	Профилактика: п. 4.1-4.2 Плана*.	10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
	Рахимов И. А.	Аз каб. петли. Дьяков А. А.		
	18:30 РСДБ сеанс IVS R41255	+ HbHtKeKkNnUrWwWzYg.		
	S ^R /X ^R , Холод. WASH.			
17 ПТ	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	06:50 Пауза на R-I.	Пауза на R-I.	17 ПТ
	07:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	РСДБ сеанс R-I 5251	Иванов Д. В.	
	08:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Холод.	
	Профилактика: двигатели БС. Рахимов И. А.	08:10 Продолжение IVS		
	18:10 Охлаждение K ^{RCP+LCP}	14:10 Охлаждение K ^{RCP+LCP}	00:30 Охлаждение C ^{LCP}	
22:10	РСДБ сеанс Ru-P-114	SS433		
	K ^{R+L} , Холод. +Ur.			
18 Сб	03:58		Мельников А. Е.	18 Сб
	04:30	РСДБ сеанс Ru-Test-960	Геодезия	
	06:30 04:30 Охлаждение C ^{LCP}	K ^R , Холод.	Курдубов С.Л.	
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5252	Иванов Д. В.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	X ^R /S ^R , Холод. СПб.	Тепло.	
	08:30 Радиом. сеанс Ru-Scale	08:30 Радиом. сеанс ZAM 138		
	C ^{LCP} , Холод.	12:00 Радиом. сеанс AAA 167		
	18:10 Охлаждение K ^{RCP+LCP}	16:00 Продолжение ZAM	14:10 Охлаждение K ^{RCP+LCP}	
21:30 Рахимов И. А.	21:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.	Сотникова Ю.В.	
22:10	РСДБ сеанс Ru-P-115	SS433		
	K ^{R+L} , Холод. +Ur.			
19 Вс	03:54		Мельников А. Е.	19 Вс
	04:30	РСДБ сеанс Ru-Test-961	Геодезия	
	06:30 04:30 Охлаждение C ^{LCP}	K ^R , Холод.	Курдубов С.Л.	
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5253	Иванов Д. В.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	X ^R /S ^R , Холод. СПб.	Тепло.	
	08:30 Радиом. сеанс Ru-Scale	08:30 Радиом. сеанс ZAM 139		
C ^{LCP} , Холод.	12:00 Радиом. сеанс AAA 168			
	16:00 Продолжение ZAM			
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
19	00:00 Рахимов И. А.	00:00 X ^{RCP} , Холод.	16:00 Охлаждение K ^{RCP+LCP} C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В.	19
20 Пн	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. Рахимов И. А.	05:00 Профилактика: концевые выключатели	00:00 Радиом. сеанс Ru-OH	20 Пн
	Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	07:00 РСДБ сеанс R-I 5254	06:30 K ^{RCP+LCP} , Холод. Рахимов И. А.	
		08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. приводов вращ. по Az, Ум и КР. Дьяков А. А.	08:30 Продолжение Ru-OH K ^{RCP+LCP} , Холод.	
21 Вт	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. Рахимов И. А.	05:00 Профилактика: концевые выключатели	00:00 Радиом. сеанс Ru-OH	21 Вт
	Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	07:00 РСДБ сеанс R-I 5255	06:30 K ^{RCP+LCP} , Холод. Рахимов И. А.	
		08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. приводов вращ. по Az, Ум и КР. Дьяков А. А.	08:30 Продолжение Ru-OH K ^{RCP+LCP} , Холод.	
		23:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	00:00	
22 Ср	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. Рахимов И. А.	05:00 Профилактика: концевые выключатели.	00:00 Профилактика: ТГ Az и УМ по п. 4.3.11 Плана*. Олифиоров В. Г.	22 Ср
	Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	07:00 РСДБ сеанс R-I 5256	Иванов Д. В.	
		08:00 S ^R /X ^R , Холод. СПб.	09:00 РСДБ сеанс Ru-A 057 Астрометрия	
		S ^R /X ^R , Холод. + ShUrKmT6CbZf.		
23 Чт	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. Рахимов И. А.	09:00	Титов О.	23 Чт
	Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	10:00 РСДБ сеанс R-I 5257	Иванов Д. В.	
		11:00 S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Холод S ^{RCP} /X ^{RCP}	
		18:30 РСДБ сеанс IVS R41256 S ^R /X ^R , Холод. WASH. + FtHbKeKkKvMaNnWzYg -Sv.		
24 УТ	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей.	06:50 Пауза на R-I.	Пауза на R-I. Иванов Д. В.	24 УТ
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
24 Пт	Инж. работы: геодезия. <i>Рахимов И. А.</i> <i>Шамов А. О.</i>	07:00 РСДБ сеанс R-I 5258		24 Пт
		08:00 S ^R /X ^R , Холод. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
		08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH. 18:30	+ FtHbKeKkKvMaNnWzYg -Sv.	
25 Сб	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>		00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*.	25 Сб
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5259		
		08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
			08:00 Охлаждение L ^{RCP+LCP} 16:00 РСДБ сеанс RuP 116 L ^{RCP+LCP} , M5B+, Холод. (+КА СРГ) <i>Пульсары</i>	
		22:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	22:30 <i>Курдубов С. Л.</i> 22:30 Охлаждение C ^{LCP}	
26 Вс	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>		00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	26 Вс
		05:00 РСДБ сеанс R-I 5260		
		06:00 S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло. <i>Иванов Д. В.</i> 3С138 IDV	
		Холод X ^{RCP}	06:30 C ^{LCP} , Холод. <i>Харинов М.А.</i>	
		08:30 Радиом. сеанс AAA 169 X ^{RCP} , Холод. 18:05	14:20	
27 Пн	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>		00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*. <i>Олифиоров В. Г.</i>	27 Пн
		05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.		
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5261		
		<i>Дьяков А. А.</i>		
28 Вт	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>		00:00 Профилактика: АКБ ИБП в ПКП и МКС. <i>Олифиоров В. Г.</i>	28 Вт
		05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.		
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5262		
		<i>Дьяков А. А.</i>		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
29 Ср	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.	00:00 Профилактика: АКБ ИБП в ПКП и МКС; МКС S/X. <i>Олифинов В. Г.</i>	29 Ср
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5263		
		08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
		10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP} <i>Дьяков А. А.</i>		
		18:30 РСДБ сеанс IVS R41257 S ^R /X ^R , Холод. WASH. + FtHbHtKeKkMaNnWwWzYg.		
30 Чт	05:00 Инж. работы: ремонт рельсовых путей. <i>Рахимов И. А.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	06:50 Пауза на R-I.	06:50 Досрочное окончание.	30 Чт
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5264		
		08:00 S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Холод. <i>Иванов Д. В.</i>	
		08:10 Продолжение IVS <i>Иванов Д. В.</i>	10:00 РСДБ сеанс RuP 117 L ^{RCP+LCP} , Хол. (+КА СРГ) <i>Пульсары</i>	
		18:30 + FtHbHtKeKkMaNnWwWzYg.	22:00 <i>Курдубов С. Л.</i>	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

Использование антенного времени:

Раздел работ	Светлое		Зеленчукская		Бадары	
	Суток	%	Суток	%	Суток	%
РСДБ наблюдения	3,6	12%	8,1	27%	7,8	26%
е-РСДБ наблюдения	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Радиометрические наблюдения	4,2	14%	3,3	11%	5,3	18%
Инженерные работы	9,0	30%	0,0	0%	0,0	0%
Профилактика	4,1	14%	5,4	18%	6,1	20%
Подготовка к сеансам и остальное	9,1	30%	13,2	44%	10,8	36%

История коррекций:

Версия от	Изменения
0331	Исходная версия.
0403	ZcBd : Добавлены РСДБ сеансы Ru-R-36+38+40 на 03-05/21:00-23:00 по КА Artemis-2. SvZc : Добавлены РСДБ сеансы Ru-R-37+39+41 на 04-06/00:00-03:00 по КА Artemis-2. SvZcBd : Добавлен РСДБ сеанс EAVN A2603D на 11/12:30-19:30 по M87. ZcBd : Перенос сеанса AAA-166 от 11/08:30-21:00 на 12 апреля.

История коррекций:

0406	SvZc : P.f. отмена сеансов Ru-R-37+39+41 от 04-06/00:00-03:00, с коррекцией нумерации сеансов. ZcBd : Добавлен РСДБ сеанс Ru-R-39 на 06/21:00-23:00 по КА Artemis-2.
0407	ZcBd : Добавлены РСДБ сеансы Ru-R-40+41 на 07/21:00 и 08/21:30-23:00 по КА Artemis-2.
0410	Zc : Коррекция времени сеанса AAA-166 от 12/11:30-21:00 на 08:40-18:35.
0420	P.f. : SvZcBd : Добавлены РСДБ сеансы Ru-P-114+115 на 17/22:10-03:58 и 18/21:30-23:00 по SS433. SvZcBd : Перенос сеансов Ru-Test-960+961 от 18+28/09:00 на 18+19/04:30-06:30 по Геодезии. ZcBd : Добавлен РСДБ сеанс Ru-A на 22/09:00-23/09:00 по Астрометрии. ZcBd : Перенос сеанса R-I-5257 от 23/07:00 на 10:00 в пользу Ru-A.
0424	Bd : Добавлен сеанс Ru-P-116 на 25/16:00-22:30 по Пульсарам (+КА СРГ). ZcBd : Перенос сеанса AAA-169 от 25/08:30-21:00 на 26/06:30-18:05. ZcBd : Перенос сеанса R-I-5260 от 26/07:00 на 05:00 в пользу AAA.
0428	Bd : Добавлен сеанс Ru-P-117 на 30/10:00-22:00 по Пульсарам (+КА СРГ). Bd : Досрочное окончание сеанса IVS R4-1257 на 30/06:50 в пользу Ru-P-117.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. _____
kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2026 год.