

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»

д.т.н., профессор

Ипатов А. В.

Ипатов А. В.
« 30 » сентября 2024 г.



Программа работ
на радиотелескопах **РТ-32** обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Октябрь 2024

Редакция от 30 сентября 2024 .

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
01 Вт	05:00 Профилактика: двигатели МС.	05:00 Профилактика: п. 4.3.16 Плана*. <i>Дьяков А. А.</i>	00:00 Профилактика: м/конструкции; стыки Аз путей; колёса тележек. МКС; сис. воздухонап-я	01 Вт
	07:00 РСДБ сеанс R-I 4688		07:00 РСДБ сеанс R-I 4688	
	08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i> <i>Рахимов И. А.</i>		08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i> рупоров. <i>Олифинов В. Г.</i>	
02 Ср	05:00 Профилактика: проверка зазоров	05:00 Профилактика: п. 4.3.16 Плана*. <i>Дьяков А. А.</i>	00:00 Профилактика: п. 4.2.3-4.2.5, 4.3 Плана*. <i>Олифинов В. Г.</i>	02 Ср
	07:00 РСДБ сеанс R-I 4689		07:00 РСДБ сеанс R-I 4689	
	08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i> Аз индуктосина. <i>Рахимов И. А.</i>		08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>	
03 Чт	05:00 Профилактика: по плану обсерватории.	05:00 Профилактика: п. 4.3.16 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.11, 4.2.6, 4.3 Плана*. <i>Олифинов В. Г.</i>	03 Чт
	07:00		РСДБ сеанс R-I 4690	
	08:00 РЕЗЕРВ.		S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>	
	13:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	10:30	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
03 ЧТ	17:30 РСДБ сеанс IVS I24277 +Kk. <i>Рахимов И. А.</i>			03 ЧТ
	18:30	РСДБ сеанс IVS R41175		
04 ПТ	06:50 <i>Пауза на R-I по необходимости.</i>	S ^R /X ^R , Холод. WASH. <i>Пауза на R-I.</i>	+ Ft Hb Ht Ke Kk Nn Nt Wz Yg. <i>Пауза на R-I.</i>	04 ПТ
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4691	<i>Иванов Д. В.</i>	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
	08:10	Продолжение IVS		
	18:30	S ^R /X ^R , Холод. WASH.	<i>Иванов Д. В.</i>	
	20:00 Охлаждение C ^{RCP}			
05 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN		00:00 Профилактика: контроль зазоров индуктосинов.	05 Сб
	06:30 C ^{RCP} , Холод. МСПС. <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Профилактика: по плану обсерватории.	<i>Олифиоров В. Г.</i>	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4692		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
	08:30 Продолжение Ru-SN C ^{RCP} , Холод. МСПС.	<i>Дьяков А. А.</i>		
06 Вс	06:30 <i>Рахимов И. А.</i>	05:00 Профилактика: по плану обсерватории.	00:00 Профилактика: контроль зазоров индуктосинов.	06 Вс
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4693	<i>Олифиоров В. Г.</i>	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
	08:30 Продолжение Ru-SN C ^{RCP} , Холод. МСПС.	<i>Дьяков А. А.</i>		
	00:00 <i>Рахимов И. А.</i>			
07 Пн	05:00 Профилактика: измер-я кон. точек антенны.	05:00 Профилактика: механизмы передачи	00:00 Инж. работы: измерение помех в ПЧ трактах.	07 Пн
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4694	<i>Олифиоров В. Г.</i>	
	08:00 РЕЗЕРВ.	X ^R /S ^R , Тепло. СПб.	<i>Иванов Д. В.</i>	
		<i>Рахимов И. А.</i>	углового положения Аз и УМ. <i>Дьяков А. А.</i>	
	20:00 Охлаждение L ^{RCP/LCP}			
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
08 Вт	00:00 Радиом. сеанс Ru-OH		00:00 Профилактика: п. 4.2.10 Плана*.	08 Вт
	06:30 L ^{RCP/LCP} , Холод. Рахимов И. А.	05:00 Профилактика: механизмы передачи	Олифиоров В. Г.	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4695		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-OH L ^{RCP/LCP} , Холод.	углового положения Az и УМ. Дьяков А. А.		
09 Ср	06:30 Рахимов И. А.	05:00 Профилактика: механизмы передачи	00:00 Профилактика: ИБП МКС и ПКП.	09 Ср
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4696	Олифиоров В. Г.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-OH L ^{RCP/LCP} , Холод.	углового положения Az и УМ. Дьяков А. А.		
	00:00 Рахимов И. А.			
10 Чт	05:00 Профилактика: по плану обсерватории.	05:00 Профилактика: механизмы передачи	00:00 Профилактика: МКС.	10 Чт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4697	Олифиоров В. Г.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	13:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	10:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
	Рахимов И. А.	углового положения Az и УМ. Дьяков А. А.		
	17:30 РСДБ сеанс IVS I24284 +KkWz.			
	18:30 РСДБ сеанс IVS R41176			
11 Пт	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	S ^R /X ^R , Холод. WASH. Пауза на R-I.	+ Ft Hb Ht Ke Kk Nn Wz Yg. Пауза на R-I.	11 Пт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4698	Иванов Д. В.	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:10	Продолжение IVS		
	18:30	S ^R /X ^R , Холод. WASH.	16:00 Охлаждение C ^{LCP}	
	20:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	Холод S ^{RCP} /X ^{RCP}	Иванов Д. В.	
12 УТ	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale	00:00 Радиом. сеанс ZAM 59		12 УТ
	06:30 S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод. Рахимов И. А.	06:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
12 Сб	07:00	РСДБ сеанс R-I 4699		12 Сб	
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:30 Продолжение Ru-Scale S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод.	08:30 Продолжение ZAM 13:55 X ^{RCP} , Холод.	10:55 C ^{LCP} , Холод.		Сотникова Ю.В.
		14:00 Радиом. сеанс AAA 43 X ^{RCP} , Хол.	11:00 C ^{LCP} , Холод.		
		18:00 Продолжение ZAM 23:55 X ^{RCP} , Холод.	15:00 C ^{LCP} , Холод.	Сотникова Ю.В.	
13 Вс	06:30 Рахимов И. А.	00:00 Радиом. сеанс ZAM 60 06:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.	13 Вс	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4700			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло.		Иванов Д. В.
	08:30 Продолжение Ru-Scale S ^{RCP} /X ^{RCP} , Холод.	08:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.		
	00:00 Рахимов И. А.	23:55 Сотникова Ю.В.			
14 Пн	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: механизмы заштыр. УМ.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*.	14 Пн	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4701	Олифиоров В. Г.		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
	Профилактика: измер-я кон. точек антенны. Рахимов И. А.	Двигатели МАП-120. Дьяков А. А.			
15 Вт	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: механизмы заштыр. УМ.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*.	15 Вт	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4702	Олифиоров В. Г.		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
	Профилактика: механиз. заштыривания УМ. Рахимов И. А.	Двигатели МАП-120. Дьяков А. А.			
16 Ср	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: механизмы заштыр. УМ.	00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*.	16 Ср	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4703	Олифиоров В. Г.		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.		
		Двигатели МАП-120. Дьяков А. А.			
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
17 ЧТ	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: механизмы заштыр. УМ.	00:00 Профилактика: п. 4.2.2, 4.2.4-4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	17 ЧТ
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4704		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		Фрекционные тормоза. Дьяков А. А.		
18 ПТ	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: механизмы заштыр. УМ.	00:00 Профилактика: п. 4.2.2, 4.2.4-4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.	18 ПТ
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4705		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	20:00 Охлаждение C ^{RCP}	Фрекционные тормоза. Дьяков А. А.		
19 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-AGN		00:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*. Олифиоров В. Г.	19 Сб
	06:30 C ^{RCP} , Холод. МСПС. Рахимов И. А.	05:00 Профилактика: по плану обсерватории.		
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4706		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-AGN C ^{RCP} , Холод. МСПС.	Дьяков А. А.		
20 Вс	06:30 Рахимов И. А.	05:00 Профилактика: по плану обсерватории.	00:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*. Олифиоров В. Г.	20 Вс
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4707		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-AGN C ^{RCP} , Холод. МСПС.	Дьяков А. А.		
	00:00 Рахимов И. А.			
21 Пн	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: п. 4.1 и 4.2 Плана*. Олифиоров В. Г.	00:00 Профилактика: п. 4.3.11 Плана*. Олифиоров В. Г.	21 Пн
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4708		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
21 Пн	13:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	Дьяков А. А.		21 Пн
	Профилактика: измер-я кон. точек антенны. Рахимов И. А.			
	17:30 РСДБ сеанс IVS I24326 +KkWz.			
22 Вт	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: п. 4.1 и 4.2 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.3.11 Плана*. Олифиоров В. Г.	22 Вт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4709 S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		Дьяков А. А.		
		16:00 Охлаждение K ^{RCP+LCP}		
	20:00 Охлаждение K ^{RCP+LCP}			
23 Ср	00:00 Радиом. сеанс Ru-OH			23 Ср
	06:30 K ^{RCP+LCP} , Холод.		Рахимов И. А.	
	07:00 РСДБ сеанс R-I 4710			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-OH K ^{RCP+LCP} , Холод.			
24 Чт	06:30		Рахимов И. А.	24 Чт
	07:00 РСДБ сеанс R-I 4711			
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-OH K ^{RCP+LCP} , Холод.			
	23:30		Рахимов И. А.	
25 Пт	05:00 Профилактика: по плану обсерватории.	05:00 Профилактика: п. 4.1 и 4.2 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*. Олифиоров В. Г.	25 Пт
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 4712 S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		Рахимов И. А.	Дьяков А. А.	
		16:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	16:00 Охлаждение C ^{LCP}	
	20:00 Охлаждение C ^{RCP}			
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
26 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-Scale	00:00 Радиом. сеанс ZAM 61		26 Сб
	06:30 C ^{RCP} , Холод. МСПС. Рахимов И. А.	06:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4713		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло. Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-Scale	08:30 Продолжение ZAM		
	C ^{RCP} , Холод. МСПС.	13:55 X ^{RCP} , Холод.	10:55 C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В.	
	14:00 Радиом. сеанс AAA 44 X ^{RCP} , Хол.	11:00 C ^{LCP} , Холод.		
	18:00 Продолжение ZAM	15:00		
	23:55 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод. Сотникова Ю.В.		
27 Вс		00:00 Радиом. сеанс ZAM 62		27 Вс
	06:30 Рахимов И. А.	06:30 X ^{RCP} , Холод.	C ^{LCP} , Холод.	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4714		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло. Иванов Д. В.	
	08:30 Продолжение Ru-Scale	08:30 Продолжение ZAM	C ^{LCP} , Холод.	
C ^{RCP} , Холод. МСПС.	X ^{RCP} , Холод.			
00:00 Рахимов И. А.	23:55	Сотникова Ю.В.		
28 Пн	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамова А. О.	05:00 Профилактика: п. 4.2.1 и 4.3.12 Плана*.	00:00 Профилактика: по плану обсерватории. Олифинов В. Г.	28 Пн
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4715		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	Профилактика: измер-я кон. точек антенны. Рахимов И. А.	Дьяков А. А.		
29 Вт	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамова А. О.	05:00 Профилактика: п. 4.2.1 и 4.3.12 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.3-4.2.4 Плана*. Олифинов В. Г.	29 Вт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4716		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		Дьяков А. А.		
30 Ср	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамова А. О.	05:00 Профилактика: п. 4.2.1 и 4.3.12 Плана*. Олифинов В. Г.	00:00 Профилактика: п. 4.2.3-4.2.4 Плана*.	30 Ср
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4717		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
30 Ср		Дьяков А. А.		30 Ср
31 ЧТ	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: п. 4.2.1 и 4.3.12 Плана*.	00:00 Профилактика: по плану обсерватории. Олифирова В. Г.	31 ЧТ
	07:00	РСДБ сеанс R-I 4718		
	08:00 РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
		Дьяков А. А.		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

Использование антенного времени:

Раздел работ	Светлое		Зеленчукская		Бадары	
	Суток	%	Суток	%	Суток	%
РСДБ наблюдения	3,3	11%	3,1	10%	3,2	10%
е-РСДБ наблюдения	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Радиометрические наблюдения	11,0	35%	5,5	18%	5,5	18%
Инженерные работы	4,1	13%	0,0	0%	0,3	1%
Профилактика	3,7	12%	7,7	25%	7,3	24%
Подготовка к сеансам и остальное	8,9	29%	14,7	47%	14,7	47%

История коррекций:

Версия от	Изменения
0930	Исходная версия.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А.

kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* - План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2024 год.