

СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»
д.т.н., профессор
Ипатов А. В.
“ ” 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИПА РАН,
к.ф.-м.н.
Иванов Д. В.
“ ” 2026 г.

Сделано в LibreOffice Calc

Программа работ
на радиотелескопах **РТ-32** обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Октябрь 2026

Редакция от 12 октября 2026 .

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
01 ЧТ	05:00 Профилактика: монтаж энкодеров.	05:00 Профилактика: пп. 4.3.2-4.3.3 Плана*.	00:00 Профилактика: м/конструкции; стыки Аз пути; положение колёс Аз ходовых тележек; системы	01 ЧТ
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5418 S ^R /X ^R , Тепло. СПб.	Иванов Д. В.	
	Рахимов И. А.	11:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	воздухонаполнения рупоров. Олифиоров В. Г.	
	14:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	Дьяков А. А.		
	18:30 РСДБ сеанс IVS R41279 S ^R /X ^R , Холод. WASH. + FtHbHtKeKvNsWwWzYg.			
02 ПТ	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	Пауза на R-I.	00:00 Инж. работы: измерение помех в ПЧ трактах. Олифиоров В. Г.	02 ПТ
	07:00 РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I 5419 S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло. Иванов Д. В.	
	08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH. + FtHbHtKeKvNsWwWzYg.	Иванов Д. В.		
	18:30		17:00 Охлаждение C ^{RCP}	
	20:00 Охлаждение C ^{RCP+LCP}	Холод X ^{RCP}		
03 УТ	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN	00:00 Радиом. сеанс ZAM 158	C ^{RCP} , Холод.	03 УТ
	06:30 C ^{RCP+LCP} , Холод.	06:30 X ^{RCP} , Холод.		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

RT32..10..1012		Октябрь 2026				2	
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ
03 Сб	07:00		РСДБ сеанс R-I 5420				03 Сб
	08:00 РЕЗЕРВ. Тепло.		S ^R /X ^R , Холод. СПб.		Тепло. Иванов Д. В.		
	08:30 Продолжение Ru-SN		08:30 Радиом. сеанс AAA 193				
	C ^{RCР+LCP} , Холод.		12:30 Продолжение ZAM X ^{RCР} , Холод.		C ^{RCР} , Холод.		
23:59		Рахимов И. А.		00:00		Сотникова Ю.В.	
04 Вс	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN				00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.5 Плана*.		04 Вс
	06:30 C ^{RCР+LCP} , Холод.		05:00 Профилактика: по планам обсерватории.		Олифиоров В. Г.		
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5421				
	08:00 РЕЗЕРВ.		S ^R /X ^R , Тепло. СПб.		Иванов Д. В.		
	08:30 Продолжение Ru-SN		Дьяков А. А.				
C ^{RCР+LCP} , Холод.							
23:59		Рахимов И. А.					
05 Пн	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		05:00 Профилактика: пп. 4.3.2-4.3.3 Плана*.		00:00 Профилактика: п. 4.2.2. Плана*.		05 Пн
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5422		Олифиоров В. Г.		
	08:00 РЕЗЕРВ.		S ^R /X ^R , Тепло. СПб.		Иванов Д. В.		
			Дьяков А. А.				
06 Вт	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		05:00 Профилактика: пп. 4.3.2-4.3.3 Плана*.		00:00 Профилактика: п. 4.2.2. Плана*.		06 Вт
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5423		Олифиоров В. Г.		
	08:00 РЕЗЕРВ.		S ^R /X ^R , Тепло. СПб.		Иванов Д. В.		
			Дьяков А. А.				
07 Ср	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		05:00 Профилактика: пп. 4.3.1, 4.3.4-4.3.6 Плана*.		00:00 Профилактика: Аз механизмы УМ заштыривания; п. 4.2.2. Плана*.		07 Ср
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5424		Олифиоров В. Г.		
	08:00 РЕЗЕРВ.		S ^R /X ^R , Тепло. СПб.		Иванов Д. В.		
			Дьяков А. А.				
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
08 ЧТ	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: пп. 4.3.1, 4.3.4-4.3.6 Плана*. Дьяков А. А.	00:00 Профилактика: МКС S/X. Олифинов В. Г.	08 ЧТ
	12:00 РСДБ сеанс R-I 5425	Инж. работы: Замена трубопроводов МКС. Хвостов Е. Ю.	12:00 R-I 5425	
	13:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В.		13:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В.	
	13:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		13:30 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	
	17:30 РСДБ сеанс IVS I26281 +MkWz.			
	18:30 РСДБ сеанс IVS R41280 S ^R /X ^R , Холод. WASH. +HbHtKeMaNsWzYg.		18:30 РСДБ сеанс IVS R41280 S ^R /X ^R , Холод. WASH. +HbHtKeMaNsWzYg.	
09 ПТ	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	05:00 Профилактика: пп. 4.3.1, 4.3.4-4.3.6 Плана*. Дьяков А. А.	06:50 Пауза на R-I по необходимости.	09 ПТ
	07:50 РСДБ сеанс R-I 5426	Инж. работы: Замена трубопроводов МКС. Хвостов Е. Ю.	07:50 R-I 5426	
	08:50 S ^R /X ^R , Холод. СПб. Иванов Д. В.		08:50 S ^R /X ^R , Холод. СПб. Иванов Д. В.	
	08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH.		08:10 Продолжение IVS S ^R /X ^R , Холод. WASH. Иванов Д. В.	
	18:30 Иванов Д. В.		18:30 17:00 Охлаждение C ^{RCP}	
10 С6	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Инж. работы: МКС.	00:00 Радиом. сеанс ZAM 159	10 С6
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5427	06:30 C ^{RCP} , Холод.	
		08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Хвостов Е. Ю.	08:30 Радиом. сеанс AAA 194	
			12:30 Продолжение ZAM C ^{RCP} , Холод.	
			00:00 Сотникова Ю.В.	
11 Вс	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Инж. работы: МКС.	00:00 Радиом. сеанс PLK 003	11 Вс
		07:00 РСДБ сеанс R-I 5428	06:30 C ^{RCP} , Холод.	
		08:00 S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Хвостов Е. Ю.	08:30 Радиом. сеанс AAA 195	
			12:30 Продолжение PLK C ^{RCP} , Холод.	
			23:55 Сотникова Ю.В.	
		00:00 Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		
12 УТ	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: пп. 4.3.1, 4.3.4-4.3.6 Плана*.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.5 Плана*. Олифинов В. Г.	12 УТ
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

RT32..10..1012		Октябрь 2026				4	
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ
12 Пн	07:00	РСДБ сеанс R-I 5429				12 Пн	
	08:00	РЕЗЕРВ. Тепло.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.		Холод. Иванов Д. В.		
	09:00	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}					
		Дьяков А. А.					
	13:00	РСДБ сеанс IVS CRF156 S ^R /X ^R , Холод. SHAO.		+ HhHoUr.			
13 Вт							13 Вт
	06:50	Пауза на R-I по необходимости.	Пауза на R-I.		Пауза на R-I.		
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5430					
	08:00	РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.		Иванов Д. В.		
	08:10	Продолжение IVS				Иванов Д. В.	
	13:00	S ^R /X ^R , Холод. SHAO.		+ HhHoUr.			
			16:25	Охлаждение K ^{LCP}			
	20:25	Охлаждение K ^{LCP}					
14 Ср	00:25	00:25 РСДБ сеанс EAVN A2615C		00:25		14 Ср	
	07:25	K ^{LCP} , Хол. EAVN.	+KaVa+Mc.		Мельников А. Е.		
	08:00	РСДБ сеанс R-I 5431					
	09:00	РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.		Иванов Д. В.		
	09:30	Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	09:30 Профилактика: пп. 4.3.1, 4.3.4-4.3.6 Плана*. Дьяков А. А.				
15 Чт	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		05:00 Профилактика: пп. 4.3.1, 4.3.4-4.3.6 Плана*.		00:00 Профилактика: п. 4.2.5 Плана*. Олифиоров В. Г.		15 Чт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5432					
	08:00	РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб.		Иванов Д. В.		
			11:30	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}			
	14:30	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}	Дьяков А. А.				
	18:30	РСДБ сеанс IVS R41281 S ^R /X ^R , Холод. WASH. + FtHbHtKeKvNnWwWzYg.					
16 Пт	06:50		Пауза на R-I по необходимости. Пауза на R-I.		00:00 Профилактика: пп. 4.2.6, 4.2.11 Плана*. Олифиоров В. Г.		16 Пт
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5433					
	08:00	РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.		Тепло. Иванов Д. В.		
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ

УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ
16 Пт	08:10	S ^R /X ^R , Холод. WASH.	Продолжение IVS + FtHbHtKeKvNnWwWzYg.		Иванов Д. В.		16 Пт
	18:30						
17 Сб	05:00 Инж. работы: геодезия.	Шамов А. О.	05:10	Охлаждение L ^{RCP+LCP}			17 Сб
	07:00	РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I	5434	Иванов Д. В.		
	08:00		S ^R /X ^R , Тепло. СПб.				
	09:10	Охлаждение L ^{RCP+LCP}					
	13:10		13:10 РСДБ сеанс CVN	M265A2	13:10	Пульсары	
	14:30		L ^{R+L} , Хол. CVN.		+HpCdHoFaF1F2F3F4+FAST. Мельников А. Е.		
			17:00	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		17:00	
18 Вс	05:00 Инж. работы: геодезия.	Шамов А. О.	00:00 Радиом. сеанс ZAM	160	C ^{RCP} , Холод.		18 Вс
	06:30	X ^{RCP} , Холод.					
	07:00	РЕЗЕРВ. Тепло.	РСДБ сеанс R-I	5435	Иванов Д. В.		
	08:00		S ^R /X ^R , Холод. СПб.	Тепло.			
			08:30 Радиом. сеанс AAA	196			
			12:30 Продолжение ZAM		C ^{RCP} , Холод.		
			X ^{RCP} , Холод.		Сотникова Ю.В.		
19 Пн	05:00 Инж. работы: геодезия.	Шамов А. О.	05:00 Профилактика: п. 4.2.10 Плана*.		00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*.		19 Пн
	07:00	РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I	5436	Иванов Д. В.		
	08:00		S ^R /X ^R , Тепло. СПб.				
		Профилактика: Двигатели ДПМ-11. Рахимов И. А.	Дьяков А. А.				
20 Вт	05:00 Инж. работы: геодезия.	Шамов А. О.	05:00 Профилактика: п. 4.2.10 Плана*.		00:00 Профилактика: п. 4.2.2 Плана*.		20 Вт
	07:00	РЕЗЕРВ.	РСДБ сеанс R-I	5437	Иванов Д. В.		
	08:00		S ^R /X ^R , Тепло. СПб.				
		Профилактика: п.4.3.10 Плана*: Аз. подшипник. Рахимов И. А.	Дьяков А. А.				
21 УТ	05:00 Инж. работы: геодезия.	Шамов А. О.	05:00 Профилактика: п. 4.3.13 Плана*.		00:00 Профилактика: п. 4.3.16 Плана*.		21 УТ
					Олифиоров В. Г.		
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ

УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ
21 Ср	07:00		РСДБ сеанс R-I 5438				21 Ср
	08:00	РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>				
	Профилактика: пп.4.3.2, 4.3.3 Плана*: УМ механизмы заштыривания. <i>Рахимов И. А.</i>				<i>Дьяков А. А.</i>		
22 ЧТ	05:00	Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	05:00 Профилактика: п. 4.3.13 Плана*.		00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.4 Плана*. <i>Олифиоров В. Г.</i>		22 ЧТ
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5439				
	08:00	РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Тепло. СПб. <i>Иванов Д. В.</i>				
	Профилактика: пп.4.1 и 4.2 Плана*. <i>Рахимов И. А.</i>		11:30	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}			
	13:30	Охлаждение S ^{RCP} /X ^{RCP}		<i>Дьяков А. А.</i>			
	17:30	РСДБ сеанс IVS I26295 +MkWz.					
	18:30			РСДБ сеанс IVS R41282 + FtHbHtKeNnWwWzYg.			
23 ПТ	06:50	Пауза на R-I по необходимости. <i>Пауза на R-I.</i>		00:00 Профилактика: пп. 4.2.3-4.2.4 Плана*. <i>Олифиоров В. Г.</i>		23 ПТ	
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5440				
	08:00	РЕЗЕРВ.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.		Тепло. <i>Иванов Д. В.</i>		
	08:10			Продолжение IVS <i>Иванов Д. В.</i>			
		S ^R /X ^R , Холод. WASH.		+ FtHbHtKeNnWwWzYg.			
	18:30			17:00 Охлаждение C ^{RCP}			
			Холод X ^{RCP}				
24 С6	05:00	Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А. О.</i>	00:00 Радиом. сеанс ZAM 161 C ^{RCP} , Холод.				24 С6
	06:30		X ^{RCP} , Холод.				
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5441				
	08:00	РЕЗЕРВ. Тепло.	S ^R /X ^R , Холод. СПб.		Тепло. <i>Иванов Д. В.</i>		
	11:00	Охлаждение L ^{RCP+LCP}		08:00 Охлаждение L ^{RCP+LCP}			
				08:30 Радиом. сеанс AAA 197			
				12:30 Продолжение ZAM			
				14:30 X ^{RCP} , Холод. C ^{RCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>			
	15:00			РСДБ сеанс CVN V26CS2 <i>Пульсары</i>			
15:30			L ^{R+L} , Хол. +FAST+F1F2F3F4UrHpT6. <i>Мельников А. Е.</i>				
			16:00 Продолжение ZAM				
			00:00 X ^{RCP} , Холод. C ^{RCP} , Холод. <i>Сотникова Ю.В.</i>				
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	
25 Вс	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	00:00 Радиом. сеанс PLK 004	С ^{RCР} , Холод.	25 Вс	
	06:30 X ^{RCР} , Холод.	06:30			
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5442			
	08:00 РЕЗЕРВ. Тепло.	S ^R /X ^R , Холод. СПб. Тепло. Иванов Д. В.			
		08:30 Радиом. сеанс AAA 198 08:30			
	12:30 Продолжение PLK X ^{RCР} , Холод. С ^{RCР} , Холод.				
	23:55 Сотникова Ю.В.				
26 Пн	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*; пп. 4.2.4-4.2.5 Плана*. Олифиров В. Г.	26 Пн	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5443			
	08:00 РЕЗЕРВ. S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В.				
	Профилактика: Двигатели ДПМ-42. Рахимов И. А.	Дьяков А. А.			
	20:00 Охлаждение K ^{RCР+LCP}				
27 Вт	00:00 Радиом. сеанс Ru-OH	05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*; пп. 4.2.4-4.2.5 Плана*. Олифиров В. Г.	27 Вт	
	06:30 K ^{RCР+LCP} , Холод.				
	07:00				РСДБ сеанс R-I 5444
	08:00 РЕЗЕРВ. S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В.				
	08:30 Продолжение Ru-OH Дьяков А. А.				
	K ^{RCР+LCP} , Холод. Рахимов И. А.				
	23:59				
28 Ср	00:00 Радиом. сеанс Ru-OH	05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.	00:00 Профилактика: пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*; пп. 4.2.4-4.2.5 Плана*. Олифиров В. Г.	28 Ср	
	06:30 K ^{RCР+LCP} , Холод.				
	07:00				РСДБ сеанс R-I 5445
	08:00 РЕЗЕРВ. S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В.				
	08:30 Продолжение Ru-OH Дьяков А. А.				
	K ^{RCР+LCP} , Холод. Рахимов И. А.				
	23:59				
29 Чт	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.	05:00 Профилактика: пп. 4.1-4.2 Плана*.	00:00 Профилактика: п. 4.2.7 Плана*; АКБ ИБП в ПКП и МКС. Олифиров В. Г.	29 Чт	
	07:00	РСДБ сеанс R-I 5446			
	08:00 РЕЗЕРВ. S ^R /X ^R , Тепло. СПб. Иванов Д. В.				
		11:30 Охлаждение S ^{RCР} /X ^{RCР} Дьяков А. А.			
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ	

УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ
29			18:30	R41283	РСДБ сеанс	IVS	29
			S ^R /X ^R , Холод. WASH.		+ FtHbHtKeNsWwWzYg.		
30 Пт	05:00 Инж. работы: геодезия. Шамов А. О.		06:50 Пауза на R-I по необходимости.		Пауза на R-I.		30 Пт
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5447				
	08:00 РЕЗЕРВ.		S ^R /X ^R , Холод. СПб.		Холод. Иванов Д. В.		
	Профилактика: конц. ограничители и системы блокировки движения. Рахимов И. А.		08:10 S ^R /X ^R , Холод. WASH.		Продолжение IVS + FtHbHtKeNsWwWzYg. Иванов Д. В.		
			18:30		17:00 Охлаждение C ^{RCP}		
20:00 Охлаждение X ^{RCP+LCP}		Холод X ^{RCP}					
31 Сб	00:00 Радиом. сеанс Ru-SN		00:00 Радиом. сеанс ZAM 162				31 Сб
	06:30 X ^{RCP+LCP} , Холод.		06:30 X ^{RCP} , Холод.		C ^{RCP} , Холод.		
	07:00		РСДБ сеанс R-I 5448				
	08:00 РЕЗЕРВ. Холод.		S ^R /X ^R , Холод. СПб.		Тепло. Иванов Д. В.		
	08:30 Продолжение Ru-SN		08:30 Радиом. сеанс AAA 199				
	X ^{RCP+LCP} , Холод.		12:30 Продолжение ZAM X ^{RCP} , Холод.		C ^{RCP} , Холод.		
23:59 Рахимов И. А.		00:00		Сотникова Ю.В.			
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ

Использование антенного времени:

Раздел работ	Светлое		Зеленчукская		Бадары	
	Суток	%	Суток	%	Суток	%
РСДБ наблюдения	6,5	21%	6,4	21%	4,5	14%
е-РСДБ наблюдения	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Радиометрические наблюдения	4,6	15%	4,5	15%	6,4	20%
Инженерные работы	7,2	23%	1,5	5%	0,4	1%
Профилактика	2,6	8%	5,9	19%	6,0	19%
Подготовка к сеансам и остальное	10,2	33%	12,7	41%	13,8	44%

История коррекций:

Версия от	Изменения
0930	Исходная версия.
1012	Zc : P.f. : Отмена сеансов R-I-5425+5426 от 08+09/07:00 по техническим причинам. SvBd : P.f. : Перенос сеансов R-I-5425+5426 от 08+09/07:00 на 08/12:00 и 09/07:50 по тех. причинам. Zc : P.f. : Отмена сеансов ZAM159+AAA194 и PLK003+AAA195 от 10+11 окт по тех. причинам. SvZcBd : Перенос сеанса CVN M265A2 от 14/21:20-22:50 на 17/13:10-14:30. ZcBd : Перенос сеансов ZAM160+AAA196 от 17 окт на 18 окт. SvZcBd : Добавлен сеанс CVN V26CS2 на 24/15:00-15:30 по Пульсарам.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. _____
kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2026 год.